

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Музаев Анзор
Ахмедович

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Качество образования»
ЗА 2022 ГОД**

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			99,5140	7591
Не предусмотрено	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Расширение возможностей полномасштабного внедрения принципов информационной открытости и общедоступности информации о тенденциях и перспективах развития системы образования в сфере ведения Минпросвещения России и деятельности образовательных организаций для широкого круга пользователей через реализацию функций статистического учета, мониторинговых и оценочных процедур, не менее чем по 4 направлениям деятельности Минпросвещения России ежегодно													
1.1		Результат "Внедрен комплексный подход к организации статистического учета и мониторинговых обследований в целях анализа, оценки состояния и прогноза развития системы образования, в том числе в сравнении с международными тенденциями" Дата: 31.12.2022	Единица	5		5	Факт	5	5	-	-	Руденок Мария Алексеевна	1. Отчет о выполнении государственного задания №073-00063-22-09 на 1 октября 2022 г. Предварительный отчет о выполнении государственного задания ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНО-образовательное учреждение высшего образования "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Федеральный институт статистики"		Выполнено. В рамках работ по организации информационно-технологического обеспечения управления системой образования реализованы мероприятия по следующим направлениям деятельности: - обеспечена деятельность Минпросвещения России при реализации функций субъекта официального статистического учета в установленной сфере ведения (проведен сбор и верификация данных по формам

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ФЕДЕР АЛЬНЫ Й ИНСТИТ УТ ЦИФРОВ ОЙ ТРАНСФ ОРМАЦ ИИ В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ" от 01.10.202 2 №073- 00063-22- 09/01, приложен файл.		ФСН, сформирована официальная статистическая информация о деятельности организаций по необходимым уровням агрегирования); - обеспечена разработка прогноза социально- экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды в рамках полномочий Минпросвещения России (сформированы предварительный и уточненный прогнозы основных показателей сферы образования в Российской Федерации); - обеспечено проведение статистической оценки состояния

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															сферы образования для международного сравнения и расчета показателей, взаимоувязанных с целями устойчивого развития, в рамках полномочий Минпросвещения России (анализ системы глобальных показателей и индикаторов, используемых при мониторинге достижения ЦУР, обзор системы национальных показателей) - обеспечено проведение мониторинга системы образования - сбор, обработка, систематизация и анализ информации о состоянии и тенденциях развития сферы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															образования в пределах компетенции Министерства просвещения Российской Федерации (уровни общего, среднего профессионального и дополнительного образования); - обеспечено проведение статистической оценки уровня технологического развития сферы образования (разработаны методологические подходы, проведена статистическая оценка, анализ динамики и прогноз изменения показателей) Предоставлена информация: 5 из 5
1.1. К.1		Контрольная точка "Представлены в	-	-	-	-	Факт	-	-	15.03.2022	05.03.2022	Руденок Мария	1. О прогнозе		Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Минэкономразвития России и Минфин России показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период" результата										Алексеевна	численности студентов в Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.03.2022 №ТВ-392/02, приложен файл, указана ссылка.		
1.1. К.2		Контрольная точка "Представлены в Минэкономразвития России параметры прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на	-	-	-	-	Факт	-	-	20.07.2022	07.07.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. О разработке прогноза социально-экономического развития		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. О разработке прогноза социально-экономического развития Российской

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		среднесрочный период и прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период" результата											Российской Федерации на среднесрочный период Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.07.2022 №АЗ-999/02, приложен файл.		Федерации на среднесрочный период Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.07.2022 №АЗ-999/02, приложен файл.
1.1. К.3		Контрольная точка "Актуализирован инструментальный федеральный статистический наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена	-	-	-	-	Факт	-	-	01.09.2022	01.03.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с		Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		актуализированная форма ФСН № 00-1)" результата											указания ми по ее заполнен ию для организа ции Министе рством просвеще ния Российск ой Федераци и федераль ного статистич еского наблюден ия в сфере общего образова ния Приказ ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА А ГОСУДА РСТВЕН НОЙ СТАТИС ТИКИ от 01.03.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №99, приложение файл.		
1.1. К.4		Контрольная точка "Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период направлен в Минэкономразвития России" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	10.11.2022	02.11.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. О разработке прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ		Выполнено. Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов направлен в Минэкономразвития России письмом от 2 ноября 2022 г. № АЗ-1519/02-дсп.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 02.11.2022 №АЗ-1519/02-дсп, приложен файл.		
1.2		Результат "Внедрен комплексный подход к организации статистического учета и мониторинговых обследований в целях анализа, оценки состояния и прогноза развития системы образования, в том числе в сравнении с международными тенденциями" Дата: 31.12.2023	Единица	5		5	Прогноз	5	5	-	-	Руденок Мария Алексеевна			В работе Предоставлена информация: 5 из 5
1.2. К.1		Контрольная точка "Представлены в Минэкономразвития России и Минфин России показатели численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на среднесрочный период" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.03.2023	15.03.2023	Руденок Мария Алексеевна			В работе
1.3			Процент	33.3		0	Факт	0	0	-	-	Руденок	1.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Результат "В отношении федеральных государственных образовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проведен сбор и обобщение информации по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам" Дата: 31.12.2022										Мария Алексеевна	Соглашение о расторжении государственного контракта от 5 мая 2022 г. № 02.L04.11.0001 на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Соглашение МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.12.2022 №б/н, приложен файл.		Выполнено. Выполнение работ (оказание услуг) по сбору и обобщению информации по показателям НОКО, завершено Исполнителем 3 ноября 2022 года. Вместе с тем результаты сбора и обобщения данных по виду работ I.1. Государственного контракта, представленные оператором (Петраченков Р.Э., письмо от 25 октября 2022 г. № 25-10-22), отклонены Общественным советом при Минпросвещения России по НОКО в связи с наличием ряда замечаний, не позволяющих провести объективную независимую оценку (пункт 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															протокола заседания Общественного совета при Минпросвещения России по НОКО от 3 ноября 2022 г. № ОС-6/пр). Кроме того Исполнитель проинформировал Государственного заказчика (Петраченков Р.Э., письмо от 28 сентября 2022 г. № 28.09.- 42) о невозможности выполнения вида работ I.2. Государственного контракта от 5 мая 2022 г. № 02.L04.11.0001 «Организация и проведение в 2022 году всероссийской онлайн- конференции по вопросам организации и проведения НОКО» ввиду своей

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															неготовности к всероссийской онлайн-конференции. По итогам рассмотрения 15 ноября 2022 г. на заседании комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по приемке результатов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам, заключенным по проектам, направленным на реализацию федеральных проектов национальных проектов, мероприятий государственных и федеральных целевых программ в сфере

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															образования и науки, за исключением основного мероприятия «Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее – Приемочная комиссия), отчетной документации, представленной Исполнителем (Петраченков Р.Э., письмо от 3 ноября 2022 г. № 03- 11-77), принято решение о назначении Исполнителю срока устранения выявленных

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															недостатков в результатах исполнения обязательств по Государственному контракту и предоставления документов, подтверждающих устранение выявленных недостатков (не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке исполнения обязательств) (Акт выявленных недостатков от 15 ноября 2022 г. № 01-ВН/02.L04.11.0001 исполнения обязательств по Государственному контракту). На основании пункта 4.6. Государственного контракта в

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															Единой информационной системе в сфере закупок размещен и направлен Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке обязательств (от 15 ноября 2022 г. № 02-857). По итогах очередного заседания Приемочной комиссии 6 декабря 2022 года, на котором повторно рассмотрена отчетная документацию, представленная Исполнителем письмом от 3 ноября 2022 г. № 03-11- 77, а также материалы, представленные Исполнителем письмом от 28 ноября 2022 г. № 28-11-32,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															подписан Акт выявленных недостатков № 02-ВН/02.L04.11.0001 исполнения обязательств по Государственному контракту, свидетельствующий о невыполнении работ (оказания услуг) предусмотренных Государственным контрактом. Приемочной комиссией принято решение (1) потребовать от Исполнителя уплаты неустойки на основании пунктов 7.2.2, 7.2.3 Государственного контракта и (2) рекомендовать Государственному заказчику направить в адрес Исполнителя предложение расторгнуть Государственный

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															контракт по соглашению сторон, а в случае получения отказа Исполнителя в подписании соглашения о расторжении Государственного контракта по соглашению сторон осуществить процедуру одностороннего отказа от исполнения обязательств по Государственному контракту и направить обращение о включении информации об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в размере 510 450 рублей

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															направлено Исполнителю 6 декабря 2022 г. № 02-927; Соглашение о расторжении Государственного контракта по соглашению сторон направлено Исполнителю письмом от 6 декабря 2022 г. № 02-928, подписано 12 декабря 2022 года Предоставлена информация: 0 из 0
1.3. К.1		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.05.2022	11.05.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. Государственный контракт от 5 мая 2022 г. № 02.L04.11.0001 по проекту «Сбор и обобщение информации по показателю	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте от 5 мая 2022 г. № 02.L04.11.0001 по проекту «Сбор и обобщение информации по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества условий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ям, характер изующим общие критерии оценки качества условий осущест вления образоват ельной деятельн ости организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость по основны м общеобра зовательн ым программ ам, образоват ельным программ ам среднего професси		осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по основным общеобразователь ным программам, образовательным программам среднего профессиональног о образования, основным программам профессиональног о обучения, дополнительным общеобразователь ным программам, в 2022 году» внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, 11 мая 2022 г.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													онального образования, основным программ ам професси онального обучения, дополнит ельным общеобра зовательн ым программ ам, в 2022 году» Сведения о государст венном контракт е МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													05.05.2022 №02.L04.11.0001, указана ссылка.		
1.3. К.2		Контрольная точка "Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в первом полугодии" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	30.06.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. Протокол заочного заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации и по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Официальный сайт Минпросвещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ости федераль ными государст венными образоват ельными организа циями, а также инными организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость за счет бюджетн ых ассигнов аний федераль ного бюджета Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 20.01.202 2 №ОС- 1/пр, приложен файл. 2. Протокол заседани я Обществе нного совета при Министе рстве просвеще ния Российск ой Федераци и по проведен ию независи мой оценки качества условий осущест вления образоват ельной деятельн		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ости федераль ными государст венными образоват ельными организа циями, а также инными организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость за счет бюджетн ых ассигнов аний федераль ного бюджета Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 03.03.2022 №ОС-2/пр, приложение файл. 3. Протокол заочного голосования Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													деятельн ости федераль ными государст венными образоват ельными организа циями, а также иными организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость за счет бюджетн ых ассигнов аний федераль ного бюджета Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 18.03.202 2 №ОС- 3/пр, приложен файл. 4. Протокол заседани я Обществе нного совета при Министе рстве просвеще ния Российск ой Федераци и по проведен ию независи мой оценки качества условий осущест вления образоват ельной		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													деятельн ости федераль ными государст венными образоват ельными организа циями, а также иными организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость за счет бюджетн ых ассигнов аний федераль ного бюджета Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.06.2022 №ОС-4/пр, приложение файл.		
1.3. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	24.11.2022	24.11.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. Единый запрос на изменение государственной программы Российской Федерации и «Развитие образования» № 02-2022/132 Иной документ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. По итогам рассмотрения 15 ноября 2022 г. на заседании комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по приемке результатов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам, заключенным по проектам, направленным на реализацию федеральных проектов национальных

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 09.12.202 2 №02- 2022/132, приложен файл.		проектов, мероприятий государственных и федеральных целевых программ в сфере образования и науки, за исключением основного мероприятия «Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее – Приемочная комиссия), отчетной документации, представленной Исполнителем (Петраченков Р.Э., письмо от 3 ноября 2022 г. №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															03-11-77), принято решение о назначении Исполнителю срока устранения выявленных недостатков в результатах исполнения обязательств по Государственному контракту и предоставления документов, подтверждающих устранение выявленных недостатков (не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке исполнения обязательств) (Акт выявленных недостатков от 15 ноября 2022 г. № 01-ВН/02.L04.11.0001 исполнения обязательств по

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															Государственному контракту). По итогах очередного заседания Приемочной комиссии подписан Акт выявленных недостатков № 02- ВН/02.L04.11.0001 исполнения обязательств по Государственному контракту, свидетельствующ ий о невыполнении работ (оказания услуг) предусмотренных Государственным контрактом. Приемочной комиссией принято решение (1) потребовать от Исполнителя уплаты неустойки на основании пунктов 7.2.2, 7.2.3 Государственного контракта и (2) рекомендовать Государственному

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															заказчику направить в адрес Исполн...
1.3. К.4		Контрольная точка "Проведено не менее двух заседаний Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета во втором полугодии" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. Протокол заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации и по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государс	Официальный сайт Минпросвещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													венными образоват ельными организа циями, а также инными организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость за счет бюджетн ых ассигнов аний федераль ного бюджета Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 21.09.202 2 №ОС-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Злр, приложен файл. 2. Протокол заседани я Обществе нного совета при Министе рстве просвеще ния Российск ой Федераци и по проведен ию независи мой оценки качества условий осущест вления образоват ельной деятельн ости федераль ными государс т		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													венными образоват ельными организа циями, а также инными организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость за счет бюджетн ых ассигнов аний федераль ного бюджета Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 03.11.202 2 №ОС-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													блр, приложен файл. 3. Протокол заседани я Обществе нного совета при Министе рстве просвеще ния Российск ой Федераци и по проведен ию независи мой оценки качества условий осущест вления образоват ельной деятельн ости федераль ными государс т		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													венными образоват ельными организа циями, а также инными организа циями, осущест вляющими образоват ельную деятельн ость за счет бюджетн ых ассигнов аний федераль ного бюджета Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 06.12.202 2 №ОС-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													7/пр, приложение файл.		
1.3. К.5		Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов План-график закупок МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №1-78-23-073/0010	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Идентификационный код закупки 25177074180817707010010010000000244, код бюджетной классификации 07307090240690019244

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													0073/002, приложен файл. 2. Протокол заочного заседания координа ционного совета Министе рства просвеще ния Российск ой Федераци и по рассмотр ению проектов, направле нных на реализац ию мероприя тий в области образова ния Протокол МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.02.2022 №КС-РО-1, приложен файл.		
2		Ежегодное обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей учреждений													
2.1		Результат "Обеспечено профессиональное развитие сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки" Дата: 31.12.2022	Условная единица	0		1	Факт	1	1	-	-	Носова Марина Викторовна	1. Объявление о закупке №100020944122100090 Документация о закупке ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от		Выполнено. Профессиональное развитие сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в декабре 2022 года обеспечено в полном объеме. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													25.08.2022 №100020944122100090, приложен файл. 2. Электрон ная версия контрак та по закупке №100020944122100090 Государс твенный контракт ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 30.08.2022 №100020		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													94412210 0090, приложен файл. 3. Акт № 10002094 41221000 90 сдачи- приемки исполнен ия обязатель ств по государст венному контракт у от 30.08.202 2 № 10002094 41221000 90 Акт выполнен ных работ ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													НАУКИ от 19.12.202 2 №100020 94412210 0090, приложен файл. 4. Платежн ое поручени е № 329501 от 22.12.202 2 Платежно е поручени е (платежн ый документ) ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НАУКИ от 22.12.2022 №329501, приложение файл.		
2.1. К.1		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.09.2022	25.08.2022	Носова Марина Викторовна	1. Объявление о закупке №100020 94412210 0090 Документация о закупке ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 25.08.2022 №100020 94412210 0090,	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)	Выполнено. Извещение о закупке размещено 25.08.2022 в Едином агрегаторе торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru).

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
2.1. К.3		Контрольная точка "Услуга оказана." результата	-	-	-	-	Факт	-	-	16.12.2022	16.12.2022	Носова Марина Викторовна	1. Акт № 10002094 41221000 90 сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту от 30.08.2022 № 10002094 41221000 90 Акт выполненных работ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 19.12.2022	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													№100020944122100090, приложен файл.		
2.1. К.4		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	22.12.2022	Носова Марина Викторовна	1. Платежное поручение № 329501 от 22.12.2022 Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 22.12.2022	Единый агрегатор торговли "Березка" (https://agregatoreat.ru)	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №329501, приложен файл.		
3		Реализация в полном объеме контрольно-надзорных функций в сфере образования в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ежегодно													
3.1		Результат "Обеспечено экспертно - аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» " Дата: 31.12.2022	Процент	100		100	Факт	100	100	-	-	Носова Марина Викторовна	1. Экспертно-аналитическое сопровождение в 2022-2023 годах реализации комплекса процессных мероприятий «Качество образования» Извещение ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА		Выполнено. Экспертно - аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» в декабре 2022 года обеспечено в полном объеме. Предоставлена информация: 100 из 100

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 30.12.202 1 №017310 00031210 00040, указана ссылка. 2. Отчет о ходе реализац ии КПМ Качество образова ния Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													от 10.02.202 2 №01-52 -229/09- 67, приложен файл. 3. Письмо Рособрна дзора в органы государст венной власти субъекто в Российск ой Федераци и о проведен ии обучающ его семинара Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 13.04.202 2 №02- 90, приложен файл. 4. Анонс о проведен ии меропри ятия Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 19.10.202 2 №б/н, указана ссылка.		
										30.01.2022	30.12.2021				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
3.1. К.1		Контрольная точка "Подготовлены документы для организации работы по экспертно – аналитическому сопровождению мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Носова Марина Викторовна	1. Экспертно-аналитическое сопровождение в 2022-2023 годах реализации комплекса процессных мероприятий «Качество образования» Извещение ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Извещение о проведении открытого конкурса для обеспечения экспертно - аналитического сопровождения мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг) размещено 30.12.2021.

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
3.1. К.3		Контрольная точка "Проведен обучающий семинар для представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования и подведомственных им организаций, отвечающих за взаимодействие со СМИ" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	13.04.2022	Бугулова Нина Нодаровна	1. Письмо Рособнадзора в органы государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении обучающего семинара Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 13.04.2022		Выполнено. Управлением организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособнадзора 11-14 мая 2022 г. проведен обучающий семинар для представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования и подведомственных им организаций, отвечающих за взаимодействие со СМИ в г. Сочи (Краснодарский край). Тема семинара «Работа пресс-службы: курс на позитив». Приняло участие более 100 чел. В

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2 №02-90, приложен файл.		числе освещенных тем были следующие: - Создание единого информационного поля системы оценки качества образования; - Особенности контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации ЕГЭ-2022; - Эффективная работа в мессенджерах и чатботах (Telegram, Viber); - Особенности работы с комментариями в социальных сетях как современный коммуникативный феномен; - Современные инструменты проверки информации в условиях распространения фейкньюс. Как

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															отрачивать собственные соцсети; - Лучшие практики ведения пабликов во ВКонтакте и Одноклассники; - Основы работы в Rutube и Яндекс.Дзен; - Личный бренд первого лица в соцсетях: сохранить репутацию и избежать провалов. Теоретические занятия сопровождались практическими тренингами. В рамках семинара состоялось выступление руководителя Рособнадзора А.А. Музаева.
3.1. К.4		Контрольная точка "Проведена Всероссийская встреча с родителями по вопросам оценки качества общего образования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.11.2022	19.10.2022	Бутулова Нина Нодаровна	1. Анонс о проведении мероприятия	Официальный сайт Рособнадзора http://obrn	Выполнено. 19 октября 2022 г. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 19.10.2022 №б/н, указана ссылка.	adzor.gov.ru/	образования и науки Музаевым А.А. проведена «Всероссийская встреча с родителями» по вопросам оценки качества образования. Встреча проводилась в форме прямой трансляции в студии международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» при участии родителей учеников из школ г. Москвы и субъектов Российской Федерации. Время начала – 11-00. В числе наиболее актуальных были следующие вопросы: - Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9; - Всероссийские проверочные

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															работы; - Исследования качества образования; В ходе подготовки к встрече поступило несколько сотен вопросов и обращений от родителей, на наиболее популярные из которых глава Рособрнадзора дал ответы. Вместе с руководителем на вопросы родителей отвечала Решетникова О.А., директор ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». Родители из Рязанской, Калужской, Оренбургской областей, Республики Хакасия и Москвы смогли задать свои вопросы в прямом эфире

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозируемое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															(регионы – в формате видео-конференц-связи). Видеозапись встречи опубликована на страницах Рособнадзора на Rutube, в YouTube, доступна в сообществе Рособнадзора в соцсети «ВКонтакте».
3.2		Результат "Обеспечено экспертно - аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» " Дата: 31.12.2023	Процент	100		0	Прогноз	100	100	-	-	Носова Марина Викторовна			Выполнено. Экспертно - аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» в декабре 2022 года обеспечено в полном объеме. Предоставлена информация: 0 из 100
3.2.			-	-	-	-	Факт	-	-	30.01.2023	30.12.2021	Носова	1.	Единая	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.1		Контрольная точка "Подготовлены документы для организации работы по экспертно – аналитическому сопровождению мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования»" результата										Марина Викторовна	Экспертно-аналитическое сопровождение в 2022-2023 годах реализации комплекса процессных мероприятий «Качество образования» Извещение ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от	информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Извещение о проведении открытого конкурса для обеспечения экспертно - аналитического сопровождения мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» в 2022-2023 гг. размещено 30.12.2021.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													30.12.2021 №0173100003121000040, указана ссылка.		
3.2. К.2		Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования»" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	10.02.2023	10.02.2023	Носова Марина Викторовна			В работе. Отчет о реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» будет подготовлен в установленный срок. Риски неисполнения отсутствуют.
3.3		Результат "Обеспечено выполнение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации с применением усовершенствованных процедур контроля и надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления	Процент	100		100	Прогноз	100	100	-	-	Елисеева Евгения Николаевна			В работе Предоставлена информация: 100 из 100

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий" Дата: 31.12.2023													
3.3. К.1		Контрольная точка "Обеспечена разработка методических рекомендаций и инструктивных материалов для осуществления контрольных (надзорных) функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Елисеева Евгения Николаевна			В работе
3.4		Результат "Обеспечено выполнение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации с применением усовершенствованных процедур контроля и надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а	Процент	100		100	Факт	100	100	-	-	Елисеева Евгения Николаевна	1. О направлении Методических рекомендаций Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА		Выполнено. Все запланированные работы в рамках реализации мероприятия (результата) «Обеспечено выполнение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий" Дата: 31.12.2022											ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 31.03.202 2 №02- 77, приложен файл. 2. О проведен ии всеросси йского совещани я Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от		государственной власти субъектов Российской Федерации с применением усовершенствован ных процедур контроля и надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий» в 2022 году выполнены. Предоставлена информация: 100 из 100

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													25.04.2022 №02-97, приложен файл. 3. Государственный контракт на развитие (модернизацию) компонентов информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов в Российск		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ой Федераци и, исполняю щими переданн ые полномоч ия Российск ой Федераци и в области образова ния Ф-17 -кс-2022 от 25.04.202 2 Государс твенный контракт ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													25.04.2022 №Ф-17-кс-2022, приложен файл. 4. Акт приемки АКНД ПП в постоянную эксплуатацию Акт выполненных работ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 02.12.2022 №б/н, приложен файл.		
3.4. К.1		Контрольная точка "Обеспечена разработка	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2022	31.03.2022	Елисеева Евгения	1. О направле		Выполнено. В органы

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		методических рекомендаций и инструктивных материалов для осуществления контрольных (надзорных) функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования" результата										Николаевна	нии Методических рекомендаций Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 31.03.2022 №02-77, приложен файл.		государственной власти субъектов Российской Федерации направлены методические рекомендации.
3.4. К.2		Контрольная точка "Обеспечено проведение всероссийского совещания (конференции) с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	25.04.2022	Елисеева Евгения Николаевна	1. О проведении всероссийского совещания Письмо служебное		Выполнено. Проведено всероссийское совещание (конференция) с органами государственной власти субъектов Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Российской Федерации в сфере образования и полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, по вопросам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования" результата											ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 25.04.2022 №02-97, приложение файл.		Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования и полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, по вопросам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.
3.4. К.3		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по развитию (модернизации) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации,	-	-	-	-	Факт	-	-	01.06.2022	25.04.2022	Елисеева Евгения Николаевна	1. Государственный контракт на развитие (модернизацию) компонентов информационной системы, обеспечи	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Заключен государственный контракт на развитие (модернизацию) компонентов информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)" результата											вающей автомати зацию контроль но- надзорно й деятельн ости за органами государст венной власти субъекто в Российск ой Федераци и, исполняю щими переданн ые полномоч ия Российск ой Федераци и в области образова ния Ф-17 -кс-2022 от 25.04.202		органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования Ф-17- кс-2022 от 25.04.2022.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2 Государс твенный контракт ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 25.04.202 2 №Ф-17- кс-2022, приложен файл.		
3.4. К.4		Контрольная точка "Осуществлено развитие (модернизация) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия	-	-	-	-	Факт	-	-	27.12.2022	27.12.2022	Елисеева Евгения Николаевна	1. Акт приемки АКНД ПП в постоянн ую эксплуата цию Акт выполнен ных работ ФЕДЕРА ЛЬНАЯ	Информа ционная система, обеспечи вающая автомати зацию контроль но- надзорно й деятельн ости за	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС надзора)" результата											СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 02.12.202 2 №б/н, приложен файл.	органами государст венной власти субъекто в Российск ой Федераци и, исполняю щими переданн ые полномоч ия Российск ой Федераци и в области образова ния (подсисте ма ГИС надзора)	
4		Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации к 2030 году													
4.1		Результат "Обеспечены совершенствование и реализация процедур исследования профессиональных компетенций работников	Единица	0		54	Прогноз	54	54	-	-	Елисеева Евгения Николаевна			В работе Предоставлена информация: 54 из 54

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования" Дата: 31.12.2023													
4.1. К.1		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) " результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.03.2023	30.03.2023	Елисеева Евгения Николаевна		Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	В работе
4.2		Результат "Обеспечены совершенствование и реализация процедур исследования профессиональных компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования" Дата: 31.12.2022	Единица	0		50	Факт	50	50	-	-	Елисеева Евгения Николаевна	1. Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке		Выполнено. Все запланированные работы в рамках мероприятия (результата) «Обеспечены совершенствование и реализация процедур исследования профессиональных компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													компетен ций работник ов образоват ельных организа ций, осущест вляющих образоват ельную деятельн ость по образоват ельным программ ам общего образова ния Государс твенный контракт ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ		образовательную деятельность по образовательным программам общего образования» в 2022 году выполнены. Предоставлена информация: 50 из 50

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													от 25.10.202 1 №Ф-19- кс-2021, приложен файл. 2. Отчет о подготов ке к проведен ию исследов ания компетен ций учителей Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 30.06.202 2 №б/н, приложен файл. 3. Отчет		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													о проведен ии исследов ания компетен ций учителей Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 16.12.202 2 №б/н, приложен файл. 4. Платежн ое поручени е № 133107 Платежно е поручени е		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													(платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 19.07.2022 №133107, приложен файл.		
4.2. К.1		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) "результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.03.2022	25.10.2021	Елисеева Евгения Николаевна	1. Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке компетенций работников образовательных

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													меропри ятий по оценке компетен ций работник ов образова тельных организа ций, осущест вляющих образова тельную деятельн ость по образова тельным программ ам общего образова ния Государс твенный контракт ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО		организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, от 25.10.2021 № Ф- 19-кс-2021

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВАНИЯ И НАУКИ от 25.10.2021 №Ф-19-кс-2021, приложен файл.		
4.2. К.2		Контрольная точка "Реализованы мероприятия по подготовке к проведению исследования компетенций учителей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	30.06.2022	Елисеева Евгения Николаевна	1. Отчет о подготовке к проведению исследования компетенций учителей Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 30.06.202		Выполнено. Реализованы мероприятия по подготовке к проведению исследования компетенций учителей

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №б/н, приложен файл.		
4.2. К.3		Контрольная точка "Проведено исследование компетенций учителей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.12.2022	16.12.2022	Елисеева Евгения Николаевна	1. Отчет о проведении исследования компетенций учителей Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 16.12.2022 №б/н, приложен файл.		Выполнено. Отчет о проведении исследования компетенций учителей представлен.
4.2. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственному	-	-	-	-	Факт	-	-	27.12.2022	19.07.2022	Носова Марина Викторовна	1. Платежное поручение №	Единая информационная система в сфере	Выполнено. Платежное поручение размещено 19.07.2022.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		контракту" результата											133107 Платежно е поручени е (платежн ый документ) ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 19.07.202 2 №133107, приложен файл.	закупок (https://zakupki.gov.ru)	
4.3		Результат "Обеспечены совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися	Единица	29		46	Факт	46	46	-	-		1. Приказ Минпрос вещения России и Рособрна дзора об утвержде нии		Выполнено. Все запланированные работы в рамках мероприятия (результата) «Обеспечены совершенствовани е и реализация

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		общеобразовательных организаций, которые характеризуются применением и развитием технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации " Дата: 31.12.2022											единого расписан ия и продолж ительнос ти проведен ия единого государст венного экзамена по каждому учебному предмету, требован ий к использо ванию средств обучения и воспитан ия при его проведен ии Приказ ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В		процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразователь ных организаций, которые характеризуются применением и развитием технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации» в 2022 году выполнены. Предоставлена информация: 46 из 46

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 17.01.2021 №834/ 147 9, приложен файл. 2. Письмо в Минпрос вещения России об обеспече нии не менее чем из 98% аудитори й пунктов проведен ия экзамено в трансляц ии видеоизо бражений в режиме		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													онлайн Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 29.09.202 2 №04- 351, приложен файл. 3. Письмо в Минпрос вещения России о применен ии не менее чем в 1700 пунктах проведен ия экзамено		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													в не менее чем 30 субъекто в Российск ой Федераци и технолог ии передачи экзамена ционных материал ов по сети «Интерне т» в пункты проведен ия экзамено в при проведен ии государст венной итоговой аттестаци и по образоват ельным программ ам		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													среднего общего образова ния Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 29.09.202 2 №04- 351, приложен файл. 4. Отчет о проведен ии всеросси йских провероч ных работ Отчет ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 28.10.202 2 №б/н, приложен файл. 5. Отчет о проведен ии национал ьных исследов аний качества общего образова ния Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 12.12.2022 №6/н, приложение файл.		
4.3. К.1		Контрольная точка "Проведен единый государственный экзамен " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Бутулова Нино Нодаровна	1. Приказ Минпросвещения России и Росособнадзора об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требован	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего	Выполнено. В 2022 году ЕГЭ прошел во всех 85 субъектах Российской Федерации и в 59 зарубежных странах. Для проведения ЕГЭ в 2022 году было организовано 6 069 ППЭ, из которых 688 ППЭ организовано на дому, 35 ППЭ в медицинских организациях. Обеспечена централизованная обработка экзаменационных материалов и своевременная выдача результатов ЕГЭ.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ий к использованию средств обучения и воспитания при его проведении Приказ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 17.11.2021 №834/1479, приложение файл.	и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)	
4.3. К.2		Контрольная точка "Не менее чем из 98% аудиторий пунктов проведения экзаменов	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Бугулова Нино Нодаровна	1. Письмо в Минпросвещения	Федеральная информационная	Выполнено. Доля аудиторий ППЭ, из которых в онлайн режиме

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		обеспечена трансляция видеоизображений в режиме онлайн "результата											России обеспечении не менее чем из 98% аудиторией пунктов проведения экзаменов в трансляции видеоизображений в режиме онлайн Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 29.09.202	система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения	велась трансляция экзамена, составила 99%. При проведении экзаменационной кампании реализован комплекс мер по профилактике прерываний онлайн-трансляций, также осуществлялся систематический межведомственный мониторинг работы систем онлайн-видеонаблюдения.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №04-351, приложение файл.	среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)	
4.3. К.3		Контрольная точка "Не менее чем в 1700 пунктах проведения экзаменов не менее чем 30 субъектов Российской Федерации применена технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования "	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Бугулова Нина Нодаровна	1. Письмо в Минпросвещения России о применении не менее чем в 1700 пунктах проведения экзаменов в не менее чем 30 субъектов в Российской Федерации и технолог	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации и обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного	Выполнено. В 2022 году в период проведения экзаменационной кампании технология передачи экзаменационных материалов в ППЭ по сети «Интернет» использовалась в 2473 ППЭ в 45 субъектах Российской Федерации, а также во всех ППЭ, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ии передачи экзамена ционных материал ов по сети «Интерне т» в пункты проведен ия экзамено в при проведен ии государст венной итоговой аттестаци и по образоват ельным программ ам среднего общего образова ния Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА	о общего и среднего общего образова ния, и приема граждан в образоват ельные организа ции для получени я среднего професси онального о и высшего образова ния (ФИС ГИА и Приема)	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 29.09.202 2 №04- 351, приложен файл.		
4.3. К.4		Контрольная точка "Проведены всероссийские проверочные работы " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.10.2022	28.10.2022	Елисеева Евгения Николаевна	1. Отчет о проведен ии всеросси йских провероч ных работ Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И		Выполнено. Отчет о проведении всероссийских проверочных работ представлен (прилагается).

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													НАУКИ от 28.10.202 2 №б/н, приложен файл.		
4.3. К.5		Контрольная точка "Проведены национальные исследования качества общего образования " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	12.12.2022	12.12.2022	Елисеева Евгения Николаевна	1. Отчет о проведен ии национал ьных исследов аний качества общего образова ния Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 12.12.202 2 №б/н, приложен		Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл.		
4.4		Результат "Обеспечено участие Российской Федерации в международных исследованиях качества общего и профессионального образования (PIRLS - Международное исследование качества чтения и понимания текста; TIMSS - Международное исследование качества математического и естественно-научного образования)" Дата: 31.12.2022	Единица	2		0	Прогноз	2	0	-	-	Елисеева Евгения Николаевна	1. Информационная справка о реализации мероприятия Обеспечено участие Росси... Иной документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		В работе. Мероприятие (результат) «Обеспечено участие Российской Федерации в международных исследованиях качества общего и профессионального образования (PIRLS, TIMSS)» реализовывалось в рамках государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования от 27.12.2021 № Ф-05-к-2022 (далее – государственный контракт). В адрес

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															Рособрнадзора 19 октября 2022 года поступило письмо Минпросвещения России о нецелесообразности и дальнейшей работы с Международной ассоциацией по оценке по оценке учебных достижений (IEA). 30.12.2022 было применено ЕЗИ 02-2022/148, в котором плановое значение результата на 2022 и 2023 годы равно "0" и удалены все КТ. Вместе с тем, отсутствует техническая возможность скорректировать плановое значение результата в отчете за декабрь 2022 года, в связи с чем в службу технической поддержки были направлены обращения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															2920865, 2912101, 2906167, 2914799, а также в адрес Министерства финансов Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации направлено письмо от 25.01.2023 № 05-8. Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 0 из 2
4.4. К.1		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.03.2022	27.12.2021	Елисеева Евгения Николаевна		Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. 1. Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНАЯ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 27.12.2021 № Ф- 05-кс-2022, приложен файл. Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования от 27.12.2021 № Ф- 05-кс-2022
4.4. К.2		Контрольная точка "Реализованы мероприятия по подготовке к проведению международных исследований" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	30.06.2022	Елисеева Евгения Николаевна			Выполнено. 1. Отчет о подготовке к проведению международных исследований Отчет ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 30.06.2022 №б/н, приложен файл. Реализованы мероприятия по подготовке к проведению международных исследований.
4.4. К.3		Контрольная точка "Проведены международные исследования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.12.2022	19.12.2022	Елисеева Евгения Николаевна			Выполнено. Предоставить отчет о проведении международных исследований не представляется возможным. Справка-обоснование прилагается. В настоящее время Рособназором проводится работа по внесению изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий «Качество образования» государственной программы Российской

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															Федерации «Развитие образование» в части корректировки значения мероприятия «Обеспечено участие Российской Федерации в международных исследованиях качества общего и профессионального образования (PIRLS, TIMSS).
4.4. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	27.12.2022	30.11.2022	Носова Марина Викторовна		Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. 1. Соглашение о расторжении государственного контракта от 27.12.2021 № Ф-05-кС-2022 на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Соглашение ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															01.11.2022 №6/н, приложен файл. 2. Платежное поручение № 81627 от 11.07.2022 Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 11.07.2022 №81627, приложен файл. Государственный контракт расторгнут по соглашению сторон 1 ноября 2022 года.

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (всего), в том числе:	1 569 313,0	1 562 050,5	1 562 050,5	1 558 413,6	1 554 459,5	99,51	-
	федеральный бюджет	1 569 313,0	1 562 050,5	1 562 050,5	1 558 413,6	1 554 459,5	99,51	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации к 2030 году	-	-	-	-	-	-	-

1.1	<i>Обеспечено участие Российской Федерации в международных исследованиях качества общего и профессионального образования (PIRLS - Международное исследование качества чтения и понимания текста; TIMSS - Международное исследование качества математического и естественно-научного образования), в том числе:</i>	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,00	-
1.1.1	федеральный бюджет	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,00	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.2	<i>Обеспечены совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций, которые характеризуются применением и развитием технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации , в том числе:</i>	247 553,5	247 992,3	247 992,3	247 992,3	247 992,3	100,00	-

1.2.1	федеральный бюджет	247 553,5	247 992,3	247 992,3	247 992,3	247 992,3	100,00	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.3	<i>Обеспечены совершенствование и реализация процедур исследования профессиональных компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, в том числе:</i>	12 923,5	12 923,5	12 923,5	12 923,5	12 923,5	100,00	-
1.3.1	федеральный бюджет	12 923,5	12 923,5	12 923,5	12 923,5	12 923,5	100,00	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

2	Задача: Реализация в полном объеме контрольно-надзорных функций в сфере образования в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ежегодно	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Обеспечено экспертно - аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий комплекса процессных мероприятий «Качество образования» , в том числе:	35 950,0	35 950,0	35 950,0	35 950,0	35 950,0	100,00	-
2.1.1	федеральный бюджет	35 950,0	35 950,0	35 950,0	35 950,0	35 950,0	100,00	
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

2.2	Обеспечено выполнение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации с применением усовершенствованных процедур контроля и надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, в том числе:	38 442,0	38 003,2	38 003,2	38 003,1	38 003,1	100,00	-
2.2.1	федеральный бюджет	38 442,0	38 003,2	38 003,2	38 003,1	38 003,1	100,00	
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

3	Задача: Расширение возможностей полномасштабного внедрения принципов информационной открытости и общедоступности информации о тенденциях и перспективах развития системы образования в сфере ведения Минпросвещения России и деятельности образовательных организаций для широкого круга пользователей через реализацию функций статистического учета, мониторинговых и оценочных процедур, не менее чем по 4 направлениям деятельности Минпросвещения России ежегодно	-	-	-	-	-	-	-
3.1	<i>Внедрен комплексный подход к организации статистического учета и мониторинговых обследований в целях анализа, оценки состояния и прогноза развития системы образования, в том числе в сравнении с международными тенденциями, в том числе:</i>	145 968,0	145 968,0	145 968,0	145 968,0	145 968,0	100,00	-
3.1.1	федеральный бюджет	145 968,0	145 968,0	145 968,0	145 968,0	145 968,0	100,00	
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

3.2	<i>В отношении федеральных государственных образовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проведен сбор и обобщение информации по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе:</i>	2 490,0	2 490,0	2 490,0	0,0	0,0	0,00	-
3.2.1	федеральный бюджет	2 490,0	2 490,0	2 490,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

4	Задача: Ежегодное обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей учреждений	-	-	-	-	-	-	-
4.1	<i>Обеспечено профессиональное развитие сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в том числе:</i>	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	100,00	-
4.1.1	федеральный бюджет	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	100,00	
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
4.2	<i>Обеспечена оплата труда сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в том числе:</i>	363 379,8	357 879,8	357 879,8	357 546,6	357 546,6	99,91	-
4.2.1	федеральный бюджет	363 379,8	357 879,8	357 879,8	357 546,6	357 546,6	99,91	
4.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

4.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
4.3	<i>Осуществлены закупки на реализацию государственных функций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в том числе:</i>	12 339,2	10 801,0	10 801,0	9 988,1	9 574,2	88,64	-
4.3.1	федеральный бюджет	12 339,2	10 801,0	10 801,0	9 988,1	9 574,2	88,64	
4.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
4.4	<i>Осуществлены закупки для обеспечения деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в том числе:</i>	99 435,5	99 371,2	99 371,2	99 370,7	96 821,0	97,43	-
4.4.1	федеральный бюджет	99 435,5	99 371,2	99 371,2	99 370,7	96 821,0	97,43	
4.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

4.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
4.5	<i>Обеспечена оплата жилищно-коммунальных услуг для обеспечения деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в том числе:</i>	6 393,1	6 233,1	6 233,1	6 232,9	5 242,4	84,11	-
4.5.1	федеральный бюджет	6 393,1	6 233,1	6 233,1	6 232,9	5 242,4	84,11	
4.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.5.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.5.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
4.6	<i>Обеспечено финансирование подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки учреждений, в том числе:</i>	594 300,4	594 300,4	594 300,4	594 300,4	594 300,4	100,00	-
4.6.1	федеральный бюджет	594 300,4	594 300,4	594 300,4	594 300,4	594 300,4	100,00	

4.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.6.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.6.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

9. Дополнительная информация

Мероприятие (результат) "Обеспечено участие Российской Федерации в международных исследованиях качества общего и профессионального образования (PIRLS, TIMSS)" реализовывалось в рамках государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества образования от 27.12.2021 № Ф-05-кС-2022 (далее государственный контракт). В адрес Рособрнадзора 19 октября 2022 года поступило письмо Минпросвещения России о нецелесообразности дальнейшей работы с Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA). 30.12.2022 было применено ЕЗИ 02-2022/148, в котором плановое значение результата на 2022 и 2023 годы равно "0" и удалены все КТ мероприятия. Вместе с тем, в отчете за декабрь 2022 года отсутствует техническая возможность скорректировать плановое значение результата, в связи с чем в службу технической поддержки направлены запросы №№ 2920865, 2912101, 2906167, 2914799, а также в адрес Министерства финансов Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации направлено письмо от 25.01.2023 № 05-8