

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Разуваева Ксения
Денисовна

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Поддержка молодежных инициатив»
ЗА 2022 ГОД**

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			98,8148	18432.5
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Увеличение числа граждан в возрасте до 35 лет, получивших возможность самореализации и поддержки молодежных инициатив через участие во всероссийских мероприятиях не менее 80 тыс. человек к концу 2024 года.											
1.1.		Число участников всероссийских мероприятий, направленных на самореализацию и поддержку молодежных инициатив	Возрастающая	Тысяча человек	70	72,2	81,211	Факт	1. Информация о достижении показателя комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 31.12.2022 №б/н, приложен файл. 2. О направлении информации Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ	72,2	81,211	

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									ОЕ ГОСУДАРСТ ВЕННОЕ БЮДЖЕТНО Е УЧРЕЖДЕНИ Е "РОССИЙСК ИЙ ДЕТСКО- ЮНОШЕСКИ Й ЦЕНТР" от 26.01.2023 №б/н, приложен файл.			

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Увеличение числа граждан в возрасте до 35 лет, получивших возможность самореализации и поддержки молодежных инициатив через участие во всероссийских мероприятиях не менее 80 тыс. человек к концу 2024 года.													
1.1		Результат "Реализован комплекс мероприятий в сфере ведения Росмолодежи, направленный на реализацию мер государственной молодежной политики, включающий в себя форумную кампанию, национальную премию молодежных достижений «Время молодых», мероприятия для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей; мероприятия направленные на профилактику негативных проявлений в молодежной среде и на международное молодежное сотрудничество" Дата: 31.12.2023	Единица	30		0	Прогноз	30	30	-	-	Разуваева Ксения Денисовна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе. Предоставлена информация: 0 из 30
1.1. К.1		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания комплекса мероприятий в	-	-	-	-	Прогноз	-	-	28.02.2023	28.02.2023	Разуваева Ксения Денисовна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		сфере ведения Росмолодежи" результата													
1.2		Результат "Реализован комплекс мероприятий в сфере ведения Росмолодежи, направленный на реализацию мер государственной молодежной политики, включающий в себя форумную кампанию, национальную премию молодежных достижений «Время молодых», мероприятия для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей; мероприятия направленные на профилактику негативных проявлений в молодежной среде и на международное молодежное сотрудничество" Дата: 31.12.2022	Единица	30		30	Факт	30	30	-	-	Разуваева Ксения Денисовна	1. ОТЧЕТ по итогам деятельности Росмолодежи в 2022 году Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 29.12.2022 №6/н, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 30 из 30
1.2. К.1		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания комплекса значимых мероприятий в сфере ведения Росмолодежи" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.02.2022	28.02.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Приказ «Об утверждении Плана мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Приказом от 24.12.2021 № 493 «Об утверждении Плана мероприятий Федерального

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Федераль ного агентства по делам молодеж и в сфере реализац ии государст венной молодеж ной политики на территор ии Российск ой Федераци и в 2022 году» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 24.12.202 1 №493, приложен файл.		агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации в 2022 году» утвержден план мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации на 2022 году. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2. План мероприя тий Федераль ного агентства по делам молодеж и в сфере реализац ии государст венной молодеж ной политики на территор ии Российск ой Федераци и на 2022 год Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 28.02.202		

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.3		Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за первое полугодие представлен "результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	15.07.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Информация о реализации публичной декларации целей Федеральным агентством по делам молодежи за I полугодие 2022 года Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 15.07.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Информация о реализации публичной декларации целей Федеральным агентством по делам молодежи за I полугодие 2022 года. Контрольная точка исполнена.
1.2.			-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	23.05.2022	Разуваева	1.	ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.4		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по проведению 4 мероприятий для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата										Ксения Денисовна	Информация о заключенном контракте № 15-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 23.05.2022 №15-ЭК-ГМП/22, приложен файл, указана ссылка.	«Электронный бюджет»	Выполнено. Между Росмолодежью и ООО "АТОМЭКСПО" заключен контракт от 23.05.2022 № 15-ЭК-ГМП/22 «Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья». Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме. Контрольная точка исполнена.
1.2. К.5		Контрольная точка "Сведения о	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	14.06.2022	Разуваева Ксения	1. Информа	ГИИС «Электро	Выполнено. Между

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственном (муниципальном) контракте по проведению 3 федеральных и 7 окружных форумов внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата										Денисовна	ция о заключенном контракте № 13-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 23.05.2022 №13-ЭК-ГМП/22, приложение файл, указана ссылка. 2. Информация о заключенном контракте	нный бюджет»	Росмолодежь и ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР "МАКСИМА" заключен контракт от 23.05.2022 № 13-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по разработке и реализации работы с участниками Всероссийского молодежного форума «ОстроVa» в 2022 г.", заключен контракт с ООО "НОВЫЙ УРОВЕНЬ" от 14.06.2022 № 25-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по организации питания организаторов и участников Всероссийского молодежного форума «Шум», также заключен контракт с Индивидуальным

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													е № 18-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 31.05.2022 №18-ЭК-ГМП/22, приложен файл, указана ссылка. 3. Информация о заключенном контракте № 16-ЭК-ГМП/22, ссылка на		предпринимателем ВАСИЛЮК М. А. от 14.06.2022 № 26-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по организации проживания участников Всероссийского молодежного форума «Шум» и заключены контракты с ООО "ПАНАЦЕЯ" от 31.05.2022 № 18-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по организации и проведению дистанционной программы Всероссийской форумной кампании 2022 года и программы пост-сопровождения участников Всероссийской форумной кампании 2022 года», от 27.05.2022 № 16-ЭК-ГМП/22 «Организация и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													реестр контрак тов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 27.05.202 2 №16- ЭК- ГМП/22, приложен файл, указана ссылка. 4. Информа ция о заключен ном контрак те № 25- ЭК- ГМП/22, ссылка на реестр контрак тов Письмо		проведение образовательных площадок на окружных молод...

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 14.06.202 2 №25- ЭК- ГМП/22, приложен файл, указана ссылка. 5. Информа ция о заключен ном контракте № 26- ЭК- ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 14.06.2022 №26-ЭК-ГМП/22, приложение файл, указана ссылка.		
1.2. К.6		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по проведению 4 мероприятий для молодых семей внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	17.06.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Информация о заключенном контракте № 14-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Между Росмолодежью и ООО "БТГ" заключен контракт от 17.06.2022 № 05-ЭА-ГМП/22 «Оказание услуг по реализации комплекса мероприятий в рамках онлайн-платформы «Родные-Любимые», также с ООО "КОННЕКТ" заключен контракт от 23.05.2022 № 14-

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактичес кое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													МОЛОД ЕЖИ от 23.05.202 2 №14- ЭК- ГМП/22, приложен файл, указана ссылка. 2. Информа ция о заключен ном контракт е № 05- ЭА- ГМП/22, ссылка на реестр контракт ов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 17.06.202 2 №05-		ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по реализации и проведению Окружных семейных пикников и сопровождению комплекса мероприятий в направлении «Молодые семьи», Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам проведенных закупочных процедур. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЭА-ГМП/22, приложен файл, указана ссылка.		
1.2. К.7		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по проведению 4 мероприятий направленных, на профилактику негативных проявлений в молодежной среде внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	29.08.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Информация о заключенном контракте № 31-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 29.08.2022 №31-ЭК-ГМП/22, приложен	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Между Росмолодежью и ООО "ЮЦ" заключен контракт от 17.06.2022 № 01-ЗК-ГМП/22 «Организация и проведение акций, направленных на профилактику социально-негативных проявлений в молодежной среде (Всероссийская акция «Стимул мечты-это сам ты», Всероссийская акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)», также заключен контракт с АО "МАРКОМ" от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл, указана ссылка. 2. Информация о заключенном контракте № 28-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 08.08.2022 №28-ЭК-ГМП/22, приложен файл, указана ссылка. 3.		08.08.2022 № 28-ЭА-ГМП/22 «Организация и проведение Всероссийской научно-образовательной конференции по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде «Социальный десант», заключен контракт с ООО "КОННЕКТ" от 29.08.2022 № 31-ЭА-ГМП/22 «Организация и проведение Всероссийского семинар-совещания по межведомственному взаимодействию при профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная безопасность». Сведения о

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Информация о заключенном контракте № 01-ЗК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 17.06.2022 №01-ЗК-ГМП/22, приложение файл, указана ссылка.		государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам проведенных закупочных процедур. Контрольная точка исполнена.
1.2. К.8		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	05.05.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Информация о заключен	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Между Росмолодежью и ООО "КОННЕКТ"

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		контракте по проведению 5 мероприятий направленных, на международное молодежное сотрудничество внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата											ном контракт № 03-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 11.04.2022 №03-ЭК-ГМП/22, приложение файл, указана ссылка. 2. Информация о заключенном контракте № 09-ЭК-		заключены контракты: от 11.04.2022 № 03-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по подготовке и проведению в 2022 году комплекса мероприятий Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия-БРИКС», от 04.05.2022 № 09-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по организации и проведению Комплекса мероприятий Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия - Центрально-Азиатский регион», от 04.05.2022 № 10-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 04.05.2022 №09-ЭК-ГМП/22, приложение файл, указана ссылка. 3. Информация о заключенном контракте № 05-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контракт		по подготовке и проведению в 2022 году комплекса мероприятий Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия-БРИКС», также заключен контракт с ООО "НКД" от 27.04.2022 № 05-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по организации и проведению Российско-Египетского молодежного форума», заключен контракт с ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПАРТНЕР" от 05.05.2022 № 08-ЭК-ГМП/22 «Оказание услуг по организации и проведению Российско-Вьетнамского

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 27.04.202 2 №05- ЭК- ГМП/22, приложен файл, указана ссылка. 4. Информа ция о заключен ном контракт е № 10- ЭК- ГМП/22, ссылка на реестр контракт ов Письмо служебно е		моло...

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 04.05.202 2 №10- ЭК- ГМП/22, приложен файл, указана ссылка. 5. Информа ция о заключен ном контракт е № 08- ЭК- ГМП/22, ссылка на реестр контракт ов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 05.05.2022 №08-ЭК-ГМП/22, приложен файл, указана ссылка.		
1.2. К.9		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по проведению всероссийских молодежных экологических форумов внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	10.08.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Информация о заключенном контракте от 06.06.2022 № 23-ЭК-ГМП/22, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Между Росмолодежью и ООО "ПАНАЦЕЯ" заключены контракты от 06.06.2022 № 23-ЭК-ГМП/22 «Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению II этапа Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае – «Экосистема. Заповедный край», от 10.08.2022 №

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													МОЛОД ЕЖИ от 06.06.202 2 №23- ЭК- ГМП/22 , приложен файл, указана ссылка. 2. Информа ция о заключен ном контракт е 29-ЭК- ГМП/22, ссылка на реестр контракт ов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 10.08.202 2 №29- ЭК-		29-ЭК-ГМП/22 «Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению II этапа Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае – «Экосистема. Заповедный край». Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам проведенных закупочных процедур. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ГМП/22, приложение файл, указана ссылка.		
1.2. К.1 0		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте по проведению национальной премии молодежных достижений «Время молодых» внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	31.05.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Информация о заключенном контракте, ссылка на реестр контрактов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 31.05.2022 №20-ЭК-ГМП/22, приложение файл, указана ссылка.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Между РОСМОЛОДЕЖЬЮ и ООО "КОННЕКТ" заключен контракт от 31.05.2022 № 20-ЭК-ГМП/22 «Организация и проведение Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам проведенных закупочных процедур. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.1 1		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по реализации комплекса мероприятий в сфере ведения Росмолодежи" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2022	26.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Протоколы заседания Приемочной комиссии Росмолодежи, созданный и наделенный полномочиями в соответствии с приказом об утверждении состава Приемочной комиссии по приемке товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным для обеспечения	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по реализации комплекса мероприятий в сфере ведения Росмолодежи, на заседании приемочной комиссии Росмолодежи приняты отчетные документы по исполнению обязательств государственных контрактов Просрочка: 1 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ния нужд, Росмолодежи Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 22.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.2. К.1 2		Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) реализован комплекс мероприятий в сфере ведения Росмолодежи" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	29.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. ОТЧЕТ по итогам деятельности Росмолодежи в 2022 году Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Услуга оказана (работы выполнены) реализован комплекс мероприятий в сфере ведения Росмолодежи

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕЖИ от 29.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.3		Результат "Реализован комплекс значимых мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, развитие у них творческого, интеллектуального, профессионального потенциала, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, а также реализацию программы социальной активности обучающихся начальных классов, научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования организациями, подведомственными Минпросвещения России" Дата: 31.12.2023	Единица	15		15	Прогноз	15	15	-	-	Наумова Наталия Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе Предоставлена информация: 15 из 15
1.3. К.1		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Наумова Наталия Александровна		ГИИС «Электронный	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата										вна		бюджет»	
1.3. К.2		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.03.2023	15.03.2023	Панкратова Екатерина Анатольевна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.4		Результат "Реализован комплекс значимых мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, развитие у них творческого, интеллектуального, профессионального потенциала, интереса к научной (научно-исследовательской)	Единица	15		15	Прогноз	15	15	-	-	Наумова Наталия Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе Предоставлена информация: 15 из 15

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		деятельности, а также реализацию программы социальной активности обучающихся начальных классов, научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования организациями, подведомственными Минпросвещения России" Дата: 31.12.2024													
1.4. К.1		Контрольная точка "Доведены до федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» средства на обеспечение государственного задания на организацию мероприятий в сфере молодежной политики во II квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	30.06.2022	Антонова Татьяна Викторовна	1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.04.2022	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.04.2022 №524618, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №524618, приложен файл.		
1.5		Результат "Реализован комплекс значимых мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, развитие у них творческого, интеллектуального, профессионального потенциала, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, а также реализацию программы социальной активности обучающихся начальных классов, научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования организациями, подведомственными Минпросвещения России" Дата: 31.12.2022	Единица	15		20	Факт	15	20	-	-	Наумова Наталья Александровна	1. Отчет о выполнении ГЗ Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" от 10.01.2023 №АК-4/23, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 20 из 15
1.5. К.1		Контрольная точка "Доведены до федерального	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2021	19.04.2022	Антонова Татьяна Викторовна	1. ПЛАТЕЖНОЕ	ГИИС «Электронный	Выполнено. Контрольная точка выполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		государственного бюджетного учреждения «Российский детско- юношеский центр» средства на обеспечение государственного задания на организацию мероприятий в сфере молодежной политики во II квартале" результата											ПОРУЧЕ НИЕ Письмо служебно е МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 13.04.202 2 №490130, приложен файл. 2. ПЛАТЕЖ НОЕ ПОРУЧЕ НИЕ Письмо служебно е МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА	бюджет»	Срок достижения контрольной точки 30.06.2022. Из-за технического сбоя некорректно отображается дата окончания контрольной точки Просрочка: 293 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 19.04.2022 №524618, приложение файл.		
1.5. К.2		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2022	27.12.2021	Наумова Наталия Александровна	1. О включении в госзадание в 2022 году Приказ МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2021 №1020, приложение файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
1.5. К.3		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	-	-	-	Факт	-	-	15.03.2022	11.01.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Соглашение о предоставлении субсидии из федераль	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		заключено (включено в реестр соглашений)" результата											ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 11.01.202 2 №073- 03-2022- 079,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл.		
1.5. К.4		Контрольная точка "Проведен «Большой школьный пикник» Общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	27.06.2022	Наумова Наталья Александровна	1. ОТЧЕТ об организации и проведении мероприятия «Большой школьный пикник» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Письмо служебное	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" от 27.06.2022 №АК-448/22, приложение файл.		
1.5. К.5		Контрольная точка "Проведен Всероссийский творческий фестиваль РДШ «Код творчества»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	22.09.2022	Наумова Наталья Александровна	1. ОТЧЕТ об организации и проведении Всероссийского творческого фестиваля	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Российского движения школьников «Код творчества» в 2022 году Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" от 22.09.2022 №АК-842/22, приложение файл.		
1.5.			-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	28.10.2022	Наумова	1. Отчет	ГИИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.6		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата										Наталья Александровна	о выполнении соглашения Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" от 28.10.2022 №ДВ-354/22, приложение файл.	«Электронный бюджет»	
1.5. К.7		Контрольная точка "Проведен комплекс мероприятий по организации и	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	27.12.2022	Наумова Наталья Александровна	1. О направлении отчета об	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		продвижению научного направления Общероссийской общественно- государственной организации «Российское движение школьников»" результата											организа ции и проведен ии комплекс а мероприя тий по организа ции и продвиже нию научного направле ния Российск ого движения школьни ков Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКИЙ ЦЕНТР" от 27.12.202 2 №АК- 1541/22, приложен файл.		
1.5. К.8		Контрольная точка "Проведен комплекс акций в формате «Дни единых действий»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	27.12.2022	Наумова Наталия Александров на	1. О направле нии отчета об организа ции и проведен ии комплекс а акций Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕ СКИЙ	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦЕНТР" от 27.12.2022 №АК-1542/22, приложен файл.		
1.5. К.9		Контрольная точка "Проведен Зимний Фестиваль Общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	27.12.2022	Наумова Наталия Александровна	1. О направлении отчета о проведении Зимнего фестиваля Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" от 27.12.2022	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №АК-1539/22, приложен файл.		
1.5. К.1 0		Контрольная точка "Проведен комплекс мероприятий по организации и продвижению мероприятий и программ информационно - медийного направления Общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	27.12.2022	Наумова Наталия Александровна	1. О направлении отчета о проведении комплекс а мероприятий Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" от 15.12.2022 №АК-	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													1348/22, приложен файл.		
1.5. К.1 1		Контрольная точка "Проведен комплекс мотивационных мероприятий, направленный на вовлечение детей и подростков в деятельность Общероссийской общественно- государственной организации «Российское движение школьников»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	27.12.2022	Наумова Наталья Александров на	1. О направле нии отчета о проведен ии комплекс а мотиваци онных мероприя тий Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕ СКИЙ ЦЕНТР" от 27.12.202	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозные)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №АК-1540/22, приложен файл.		
1.6		Результат "Реализован комплекс значимых мероприятий в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, творческого и профессионального саморазвития молодежи подведомственными организациями Росмолодежи" Дата: 31.12.2023	Единица	14		0	Прогноз	14	14	-	-	Разуваева Ксения Денисовна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Предоставлена информация: 0 из 14
1.6. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации мероприятий в рамках деятельности ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.01.2023	30.01.2023	Абрамов Павел Владимирович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе
1.6. К.2		Контрольная точка "Государственное задание на оказание	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.01.2023	30.01.2023	Абрамов Павел Владимиров		ГИИС "Электронный"	В работе

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.6. К.5		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.02.2023	15.02.2023	Абрамов Павел Владимирович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе
1.6. К.6		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГАУ «Ресурсный Молодежный Центр»" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.02.2023	15.02.2023	Абрамов Павел Владимирович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе
1.6. К.7		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.02.2023	15.02.2023	Абрамов Павел Владимирович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив»" результата													
1.6. К.8		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам»" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.02.2023	15.02.2023	Абрамов Павел Владимирович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе
1.7		Результат "Реализован комплекс значимых мероприятий в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, творческого и профессионального саморазвития молодежи подведомственными организациями Росмолодежи" Дата: 31.12.2022	Единица	14		14	Факт	14	14	-	-	Разуваева Ксения Денисовна	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 14 из 14

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 01.10.202 2 №б/н, приложен файл. 2. Письмо "О направле нии отчета комплекс а процессн ых мероприя тий «Поддер жка молодеж ных инициати в» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ АВТОН О		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													МНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РЕСУРС НЫЙ МОЛОД ЕЖНЫЙ ЦЕНТР" от 20.12.202 2 №765- 22- 02/305, приложен файл. 3. Письмо о ходе реализац ии Плана десятилет ия науки и технолог ий Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕР ЖКИ МОЛОД ЕЖНЫХ ТВОРЧЕ СКИХ ИНИЦИ АТИВ" от 23.12.202 2 №ОС/02- 22/644, приложен файл. 4. Письмо о предоста влении информа ции за 2022 год Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙС ТВИЯ МОЛОД ЫМ СПЕЦИА ЛИСТА М" от 23.12.202 2 №НА- 1789, приложен файл. 5. Информа ция о ходе реализац ии КПМ на 24.12.202 2 Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 27.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.7. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на организацию мероприятий в рамках деятельности ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.01.2022	30.01.2022	Абрамов Павел Владимирович	1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 091-00083-22-00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Федеральным агентством по делам молодежи утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФГБУ «Центр содействия

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 30.01.2022 №091-00083-22-00, приложен файл.		молодым специалистам» № 091-00083-22-00. Контрольная точка исполнена.
1.7. К.2		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации мероприятий в рамках деятельности ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.01.2022	30.01.2022	Абрамов Павел Владимирович	1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 091-00082-22-00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Письмо служебное	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Федеральным агентством по делам молодежи утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТСТ ВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 30.01.202 2 №091- 00082-22- 00, приложен файл.		и молодежи» № 091-00082-22-00. Контрольная точка исполнена.
1.7. К.3		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации мероприятий в рамках деятельности ФГАУ «Ресурсный Молодежный Центр» утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.01.2022	30.01.2022	Абрамов Павел Владимиров ич	1. ГОСУДА РСТВЕН НОЕ ЗАДАНИ Е № 091- 00080-22- 00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТСТ	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Федеральным агентством по делам молодежи утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр» № 091- 00080-22-00. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 30.01.2022 №091-00080-22-00, приложен файл.		
1.7. К.4		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации мероприятий в рамках деятельности ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.01.2022	30.01.2022	Абрамов Павел Владимирович	1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 091-00081-22-00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Федеральным агентством по делам молодежи утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» № 091-00081-22-00. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕЖИ от 30.01.2022 №091-00081-22-00, приложение файл.		
1.7. К.5		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2022	15.02.2022	Абрамов Павел Владимирович	1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 091-03-2022-004.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 091-03-2022-004. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													работ) Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 15.02.2022 №091-03-2022-004, приложен файл.		
1.7. К.6		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2022	15.02.2022	Абрамов Павел Владимирович	1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 15.02.2022 № 091-03-2022-003, приложение файл.		обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 091-03-2022-003. Контрольная точка исполнена.
1.7. К.7		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2022	15.02.2022	Абрамов Павел Владимирович	1. Соглашение о предоставлении субсидии из	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Ресурсный Молодежный

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГАУ «Ресурсный Молодежный Центр»" результата											федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 15.02.2022 №091-03-2022-002,		Центр» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 091-03-2022-002. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл.		
1.7. К.8		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2022	15.02.2022	Абрамов Павел Владимирович	1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Письмо служебно-е ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Между Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 091-03-2022-001. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 15.02.2022 № 091-03-2022-001, приложен файл.		
1.7. К.9		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	22.02.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Приказ от 22.02.2022 г. № 35 "Об утверждении плана мероприятий ФГБУ " Роспатриотцентр" на 2022 год" Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Для оказания услуги федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» приказом от 22.02.2022 г. № 35 "Об утверждении плана мероприятий ФГБУ " Роспатриотцентр" на 2022 год" утвержден план мероприятий,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 22.02.2022 №35, приложение файл.		также назначены ответственные за подготовку документов и ответственные за исполнение контрактов. Контрольная точка исполнена.
1.7. К.10		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	28.02.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Ответственные работники и за организацию и проведение мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Для оказания услуги федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам» назначены

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФГБУ «ЦСМС» в 2022 году Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ" от 28.02.2022 №б/н, приложен файл.		ответственные за подготовку и организацию мероприятий в 2022 году. Контрольная точка исполнена.
1.7. К.1 1		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» подготовлено	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	07.02.2022	Абрамова Марина Николаевна	1. Приказ о проведении мероприятия в	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Для оказания услуги федеральным государственным бюджетным учреждением

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)" результата											2022 год Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ" от 07.02.2022 №9, приложен файл.		«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ» утвержден приказ от 07.02.2022 г. № 9 "О проведении мероприятий в 2022 год". Также приказом назначены ответственные за подготовку и проведение мероприятий. Контрольная точка исполнена.
1.7. К.1 2		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) ФГАУ «Ресурсный Молодежный Центр» подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	22.02.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. План - мероприятие ФГАУ "Ремц" на 2022 год Письмо	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Для оказания услуги федеральным государственным автономным учреждением «Ресурсный

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		обеспечение (при необходимости)" результата											служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" от 30.04.2022 №б/н, приложен файл.		Молодежный Центр» 22 февраля 2022 года утвержден План - мероприятий на 2022 год. Контрольная точка исполнена.
1.7. К.13		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги с ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.08.2022	30.08.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Положение о Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Утверждено положение о Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» от 28.02.2022, утвержден приказ «Об утверждении ответственных

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙС ТВИЯ МОЛОД ЫМ СПЕЦИА ЛИСТА М" от 28.02.202 2 №б/н, приложен файл. 2. Приказ «Об утвержде нии ответстве нных работник ов за организа цию		работников за организацию мероприятий» от 17.06.2022 № 67, утверждено положение о проведении Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России". Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													меропри ятий» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙС ТВИЯ МОЛОД ЫМ СПЕЦИА ЛИСТА М" от 17.06.202 2 №67, приложен файл. 3. Положен ие о проведен ии Всеросси йского конкурса "Молодо		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													й предприн иматель России" Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙС ТВИЯ МОЛОД ЫМ СПЕЦИА ЛИСТА М" от 30.08.202 2 №б/н , приложен файл.		
1.7. К.1 4		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив»"	-	-	-	-	Факт	-	-	30.08.2022	30.05.2022	Абрамова Марина Николаевна	1. Приказ «Об организа ции Национал ьной	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Утверждены приказы: «Об организации Национальной премии в сфере

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результата											премии в сфере креативн ых индустри й» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕР ЖКИ МОЛОД ЕЖНЫХ ТВОРЧЕ СКИХ ИНИЦИ АТИВ" от 30.05.202 2 №29, приложен файл. 2. Положен ие о		креативных индустрий» от 30.05.2022 № 29, «О проведении мероприятий в 2022 году» от 07.02.2022 № 9, закреплены ответственные за организацию и проведение мероприятий, утверждено положение о проведении Всероссийского урбанистического хакатона «Города» от 07.02.2022. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													проведен ии Всеросси йского урбанист ического хакатона «Города» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕР ЖКИ МОЛОД ЕЖНЫХ ТВОРЧЕ СКИХ ИНИЦИ АТИВ" от 07.02.202 2 №б/н, приложен файл. 3. приказ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													«О проведении мероприятий в 2022 году» Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ" от 07.02.2022 №9, приложен файл.		
1.7.			-	-	-	-	Факт	-	-	30.08.2022	28.03.2022	Разуваева	1.	ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.15		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги ФГАУ «Ресурсный Молодежный Центр»" результата										Ксения Денисовна	Положение о Международном молодежном форуме «Евразия Global» Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" от 14.01.2022 №7, приложен файл. 2. Приказ «Об организации и	"Электронный бюджет"	Выполнено. Утверждено положение «О Международном молодежном форуме «Евразия Global» от 14.01.2022, утвержден приказ «Об организации и проведении Образовательного семинара с кураторами, ответственными за взаимодействие с грантополучателями в субъектах РФ» от 28.03.2022 № 7-ОД-2.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													проведен ии Образова тельного семинара с куратора ми, ответстве нными за взаимоде йствие с грантопо лучателя ми в субъекта х РФ» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ АВТОНО МНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РЕСУРС НЫЙ МОЛОД ЕЖНЫЙ ЦЕНТР" от		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													28.03.2022 №7-ОД-2, приложен файл.		
1.7. К.1 6		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.08.2022	22.03.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Приказ «Об организации и проведении Международной военно-исторической экспедиции» Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Утверждены приказы: «Об организации и проведении Международной военно-исторической экспедиции» от 22.03.2022 № 50, «Об организации и проведении мероприятий в рамках «Организация и проведение Всероссийских семинаров и слетов студенческих отрядов по развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи» от 04.03.2022 № 42. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													НСКОГО И ПАТРИО ТИЧЕСК ОГО ВОСПИТ АНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОД ЕЖИ" от 23.03.202 2 №50, приложен файл. 2. Приказ «Об организа ции и проведен ии мероприя тий в рамках «Организ ация и проведен ие Всеросси йских семинаро в и слетов студенчес ких отрядов		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													по развитию гражданс ко- патриоти ческого воспитан ия молодеж и» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДА НСКОГО И ПАТРИО ТИЧЕСК ОГО ВОСПИТ АНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОД		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЕЖИ" от 04.03.202 2 №42, приложен файл.		
1.7. К.1 7		Контрольная точка "Предоставлен отчет ФГАУ «Ресурсный Молодежный Центр» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	26.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИ ГОСУДА РСТВЕН НОГО ЗАДАНИ Я № 091- 00080-22- 01на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ АВТОНО МНОЕ УЧРЕЖД	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЕНИЕ "РЕСУРС НЫЙ МОЛОД ЕЖНЫЙ ЦЕНТР" от 01.10.202 2 №091- 00080-22- 01, приложен файл.		
1.7. К.1 8		Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) подведомственными организациями Росмолодежи " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	27.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Письмо о предоста влении информа ции ФГБУ "ЦСМС" Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено. Услуги оказаны (работы выполнены) подведомственны ми организациями Росмолодежи: ФГБУ "Роспатриотцентр ", ФГБУ "Роскультцентр", ФГБУ "ЦСМС", ФГАУ "Ремц".

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СОДЕЙС ТВИЯ МОЛОД ЫМ СПЕЦИА ЛИСТА М" от 28.12.202 2 №НА- 1789, приложен файл. 2. Письмо о ходе реализац ии плана десятилет ия науки и технолог ий Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПОДДЕР ЖКИ МОЛОД ЕЖНЫХ ТВОРЧЕ СКИХ ИНИЦИ АТИВ" от 23.12.202 2 №ОС/02- 22/644, приложен файл. 3. Письмо о направле нии отчета КПМ ФГАУ "РеМЦ" Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ АВТОНО МНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													"РЕСУРС НЫЙ МОЛОД ЕЖНЫЙ ЦЕНТР" от 20.12.202 2 №765- 22- 02/305, приложен файл. 4. Информа ция о ходе реализац ии результат а КПМ Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ЦЕНТР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 26.12.2022 №6/н , приложен файл.		
1.7. К.19		Контрольная точка "Предоставлен отчет ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	26.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 091-00082-22-01 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Письмо	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 01.10.2022 №091-00082-22-01, приложен файл.		
1.7. К.20		Контрольная точка "Предоставлен отчет ФГБУ «Центр поддержки	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	26.12.2022	Абрамова Марина Николаевна	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ	ГИИС "Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		молодежных творческих инициатив» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата											НЕНИИ ГОСУДА РСТВЕН НОГО ЗАДАНИ Я № 091- 00081-22- 00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕР ЖКИ МОЛОД ЕЖНЫХ ТВОРЧЕ СКИХ ИНИЦИ	бюджет"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													АТИВ" от 01.10.2022 №091-00081-22-00, приложен файл.		
1.7. К.2 1		Контрольная точка "Предоставлен отчет ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	26.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 091-00083-22-00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозные)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ" от 01.10.2022 №091-00083-22-00, приложен файл.		
1.8		Результат "Обеспечена сохранность и содержание иностранных воинских захоронений на территории Российской Федерации, предусмотренных договорами Российской Федерации с иностранными государствами" Дата: 31.12.2023	Единица	430		0	Прогноз	430	430	-	-	Разуваева Ксения Денисовна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе. Предоставлена информация: 0 из 430
1.8. К.1		Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.02.2023	15.02.2023	Абрамов Павел Владимирович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" результата													
1.9		Результат "Обеспечена сохранность и содержание иностранных воинских захоронений на территории Российской Федерации, предусмотренных договорами Российской Федерации с иностранными государствами" Дата: 31.12.2022	Единица	430		430	Факт	430	430	-	-	Разуваева Ксения Денисовна	1. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИО	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 430 из 430

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 27.10.2022 №6/н, приложен файл. 2. Протокол приемки исполнения обязательств по третьему этапу контракта Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖД НСКОГО И ПАТРИО ТИЧЕСК ОГО ВОСПИТ АНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОД ЕЖИ" от 26.12.202 2 №2, приложен файл. 3. Отчет о достижен ии значений результат ов предоста вления Субсиди и Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДА НСКОГО И ПАТРИО ТИЧЕСК ОГО ВОСПИТ АНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОД ЕЖИ" от 01.10.202 2 №6/н, приложен файл.		
1.9. К.1		Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.02.2022	15.02.2022	Абрамов Павел Владимиров ич	1. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено. Между Росмолодежью и ФГБУ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГ О И ПАТРИОТИЧЕСК ОГО ВОСПИТАНИЯ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 15.02.2022 №091-02-2022-001, приложен файл.		ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)". Контрольная точка исполнена.
1.9. К.2		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	22.02.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Приказ от 22.02.2022 № 35 «Об	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Подготовлено материально-техническое (кадровое)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		обеспечение (при необходимости)" результата											утвержде нии Плана мероприя тий ФГБУ «РОСПА ТРИОТЦ ЕНТР» на 2022 год» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДА НСКОГО И ПАТРИО ТИЧЕСК ОГО ВОСПИТ АНИЯ ДЕТЕЙ и		обеспечение, приказ от 22.02.2022 № 35 «Об утверждении Плана мероприятий ФГБУ «РОСПАТРИОТЦ ЕНТР» на 2022 год». Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МОЛОДЕЖИ" от 22.02.2022 №35, приложение файл.		
1.9. К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.07.2022	29.04.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Информация о заключенном контракте (его изменении) № 04-ЕП-2022 Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Заключен контракт: от 29.04.2022 № 04-ЕП-2022 «Проведение работ по обеспечению в 2022 году сохранности и содержания иностранных воинских захоронений (в том числе вновь обустраиваемых) на территории Российской Федерации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами». Сведения о государственном

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 29.04.2022 №04-ЕП-2022, приложен файл, указана ссылка.		контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам проведенных закупочных процедур. Контрольная точка исполнена.
1.9. К.4		Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	26.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЕЖИ от 01.10.2022 №б/н, приложен файл. 2. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 01.10.2022 №б/н, приложен файл.		
1.9. К.5		Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	27.10.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Акт сдачи-приемки	ГИИС "Электронный"	Выполнено. Оказана услуга по обеспечению

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													исполнен ия обязатель ств по контракт у от 29.04.202 2 г. № 04- ЕП-2022 Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ "РОССИ ЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДА НСКОГО И ПАТРИО ТИЧЕСК ОГО ВОСПИТ АНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОД ЕЖИ" от	бюджет"	сохранности и содержанию иностраннх воинских захоронений на территории Российской Федерации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации с иностраннми государствами

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													27.10.2022 №6/н, приложен файл. 2. Протокол приемки исполнения обязательств по контракту 04-ЕП-2022 Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 26.12.2022 №6/н, приложен файл. 3. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту 04-ЕП-2022 Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" от 26.12.2022 №б/н, приложение файл.		
1.10		Результат "Обеспечена профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных (гражданских) служащих" Дата: 31.12.2022	Человек	10		10	Факт	10	10	-	-	Разуваева Ксения Денисовна	1. Приказ о внесении изменений в приказ Росмолодежи от 30.12.2021 № 501"Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг»	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 10 из 10

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 24.05.202 2 №169, приложен файл, указана ссылка. 2. Электрон ная версия контракт а по закупке Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 28.09.202 2 №6/н,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл, указана ссылка. 3. Документ ы приемки оказанн ых услуг Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТСТ ВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 26.12.202 2 №б/н, приложен файл, указана ссылка.		
1.10 .К.1		Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. ПЛАН- ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансов	ГИИС "Электро нный бюджет"	Выполнено. Утвержден ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ый год и на плановый период 2023 и 2024 годов Росмолодежи Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 30.09.2022 №6/н, указана ссылка.		2024 годов Росмолодежи. Контрольная точка исполнена.
1.10 .К.2		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	28.09.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Седения о контракт е об оказании услуги по повышению квалификации	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Между Росмолодежью и МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ (УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ) заключен контракт от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 28.09.2022 №100108018122100208, указана ссылка.		28.09.2022 об оказании услуги по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. Контрольная точка исполнена.
1.10 .К.3		Контрольная точка "Произведена оплата	-	-	-	-	Факт	-	-	18.12.2022	26.12.2022	Разуваева Ксения	1. Платежн	ГИИС "Электро	Выполнено. Просрочка: 8 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата										Денисовна	ое поручение Росмолодежь за оказание услуг Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 01.12.2022 №109168, приложение файл.	нный бюджет"	
1.10 .К.4		Контрольная точка "Услуга оказана" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	26.12.2022	Разуваева Ксения Денисовна	1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по контракту Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОД ЕЖИ от 21.11.202 2 №б/н, приложен файл.		

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» (всего), в том числе:	1 555 237,2	1 555 237,2	1 555 237,2	1 542 301,8	1 536 804,7	98,81	-
	федеральный бюджет	1 555 237,2	1 555 237,2	1 555 237,2	1 542 301,8	1 536 804,7	98,81	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: Увеличение числа граждан в возрасте до 35 лет, получивших возможность самореализации и поддержки молодежных инициатив через участие во всероссийских мероприятиях не менее 80 тыс. человек к концу 2024 года.	-	-	-	-	-	-	-

1.1	Реализован комплекс мероприятий в сфере ведения Росмолодежи, направленный на реализацию мер государственной молодежной политики, включающий в себя форумную кампанию, национальную премию молодежных достижений «Время молодых», мероприятия для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей; мероприятия направленные на профилактику негативных проявлений в молодежной среде и на международное молодежное сотрудничество, в том числе:	260 602,4	260 602,4	260 602,4	252 741,0	249 827,0	95,87	-
1.1.1	федеральный бюджет	260 602,4	260 602,4	260 602,4	252 741,0	249 827,0	95,87	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.2	Реализован комплекс значимых мероприятий в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, творческого и профессионального саморазвития молодежи подведомственными организациями Росмолодежи, в том числе:	691 011,5	691 011,5	691 011,5	691 011,5	691 011,5	100,00	-
1.2.1	федеральный бюджет	691 011,5	691 011,5	691 011,5	691 011,5	691 011,5	100,00	

1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.3	<i>Обеспечена сохранность и содержание иностранных воинских захоронений на территории Российской Федерации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, в том числе:</i>	25 950,5	25 950,5	25 950,5	25 950,5	25 950,5	100,00	-
1.3.1	федеральный бюджет	25 950,5	25 950,5	25 950,5	25 950,5	25 950,5	100,00	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.4	<i>Осуществлены выплаты по оплате труда работников государственных органов, в том числе:</i>	208 795,5	208 795,5	208 795,5	204 719,1	204 719,1	98,05	-

1.4.1	федеральный бюджет	208 795,5	208 795,5	208 795,5	204 719,1	204 719,1	98,05	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.5	<i>Осуществлены ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в том числе:</i>	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3	37,50	-
1.5.1	федеральный бюджет	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3	37,50	
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.6	<i>Осуществлены расходы на обеспечение деятельности Федерального агентства по делам молодежи, в том числе:</i>	64 550,7	64 550,7	64 550,7	63 924,2	63 458,4	98,31	-

1.6.1	федеральный бюджет	64 550,7	64 550,7	64 550,7	63 924,2	63 458,4	98,31	
1.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.6.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.6.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.7	<i>Осуществлены расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества, в том числе:</i>	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	3 552,4	68,32	-
1.7.1	федеральный бюджет	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	3 552,4	68,32	
1.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.7.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.7.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.7.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.8	<i>Обеспечено финансирование функций центрального аппарата Росмолодежи, в том числе:</i>	29 303,7	29 303,7	29 303,7	28 933,2	28 463,5	97,13	-

1.8.1	федеральный бюджет	29 303,7	29 303,7	29 303,7	28 933,2	28 463,5	97,13	
1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.8.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.8.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.9	<i>Обеспечена профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных (гражданских) служащих, в том числе:</i>	63,2	63,2	63,2	63,1	63,1	99,84	-
1.9.1	федеральный бюджет	63,2	63,2	63,2	63,1	63,1	99,84	
1.9.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.9.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.9.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.9.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

1.10	Реализован комплекс значимых мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, развитие у них творческого, интеллектуального, профессионального потенциала, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, а также реализацию программы социальной активности обучающихся начальных классов, научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования организациями, подведомственными Минпросвещения России, в том числе:	269 758,9	269 758,9	269 758,9	269 758,9	269 758,9	100,00	-
1.10.1	федеральный бюджет	269 758,9	269 758,9	269 758,9	269 758,9	269 758,9	100,00	
1.10.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.10.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.10.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.10.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

9. Дополнительная информация