

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Бугаев Александр
Вячеславович

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение отдыха и оздоровления детей»
ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			95,3553	2694155.8
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления на уровне 5,5 млн. человек, ежегодно											
1.1.		Численность детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления	Возрастающая	Миллион человек	7,2	5,5	5,9901	Факт	1. О реализации в субъектах Российской Федерации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по итогам 2022 года Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО	5,5	5,9901	

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									Е ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ "ФЕДЕРАЛЬН ЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ И ОРГАНИЗАЦ ИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕ НИЯ ДЕТЕЙ" от 28.12.2022 №2145-09-22- М, приложен файл.			
1.2.		Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления	Возрастаю щая	Миллион человек	1,6	1,3	1,8552	Факт	1. О реализации мер для обеспечения организации отдыха и оздоровления детей,	1,3	1,8552	

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									находящихся в тружной жизненной ситуации Письмо служебное МИНИСТЕРС ТВО ПРОСВЕЩЕН ИЯ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2022 №б/н, приложен файл.			

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления на уровне 5,5 млн. человек, ежегодно													
1.1		Результат "Обновлена материально-техническая база организаций отдыха детей и их оздоровления" Дата: 31.12.2023	Единица	210		250	Прогноз	250	250	-	-	Наумова Наталья Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе Предоставлена информация: 250 из 250
1.1. К.1		Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	18.02.2023	18.02.2023	Сатин Дмитрий Станиславович		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.1. К.2		Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Бондарчук Светлана Леонидовна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.1. К.3		Контрольная точка "Предоставлены отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Бондарчук Светлана Леонидовна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.1. К.4		Контрольная точка "Государственные задания	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Бондарчук Светлана		ГИИС «Электро	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (включены в реестр государственных заданий)" результата										Леонидовна		нный бюджет»	
1.1. К.5		Контрольная точка "Проведено 85 собеседований с субъектами Российской Федерации по реализации мероприятия по материально-техническому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе по проведению текущего ремонта и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданию условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.03.2023	30.03.2023	Наумова Наталья Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.2		Результат "Обновлена материально-техническая база организаций отдыха детей и их оздоровления" Дата: 31.12.2022	Единица	210		210	Факт	210	210	-	-	Наумова Наталья Александровна	1. Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 210 из 210

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 12.01.202 2 №182- 03-2022- 001, приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													файл. 2. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИС ТЕРСТВ О ИНОСТР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АННЫХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 10.01.202 3 №310- 03-2022- 004, приложен файл. 3. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие УПРАВЛ ЕНИЕ ДЕЛАМ И ПРЕЗИД ЕНТА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.01.202 2 №303- 03-2022- 004, приложен файл. 4. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ое обеспе чение выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие УПРАВЛ ЕНИЕ ДЕЛАМ И ПРЕЗИД ЕНТА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.01.202 2 №303- 03-2022- 005, приложен файл. 5.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Соглашен ие о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглаше ние ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 04.02.202 2 №182- 02-2022- 005,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл. 6. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглаше ние ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 04.02.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №182-02-2022-006, приложен файл. 7. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Соглашение ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СЛУЖБА от 04.02.202 2 №182- 02-2022- 007, приложен файл. 8. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглаше ние ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 04.02.202 2 №182- 02-2022- 008, приложен файл. 9. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Соглашен ие УПРАВЛ ЕНИЕ ДЕЛАМ И ПРЕЗИД ЕНТА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 09.12.202 2 №303- 02-2022- 411, приложен файл. 10. Соглашен ие о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглаше ние МИНИС ТЕРСТВ О ИНОСТР АННЫХ ДЕЛ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.02.202 2 №310- 02-2022- 014, приложен файл.		
1.2. К.1		Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	18.02.2022	12.01.2022	Сатин Дмитрий Станиславов ич	1. ФБДОУ "ДОЛ "Березка" ФНС России" Соглашен ие ФЕДЕРА	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ФБДОУ "ДОЛ "Березка" ФНС России" Соглашение ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 12.01.202 2 №182- 03-2022- 001, приложен файл, указана ссылка. 2. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание		СЛУЖБА от 12.01.2022 №182- 03-2022-001, приложен файл, указана ссылка. 2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.01.2022 №303- 03-2022-004, приложен файл, указана ссылка. 3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие УПРАВЛ ЕНИЕ ДЕЛАМИ И ПРЕЗИД ЕНТА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.01.202 2 №303- 03-2022- 004, приложен файл, указана ссылка. 3. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного		обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.01.2022 №303- 03-2022-005, приложен файл, указана ссылка. 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВ О

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие УПРАВЛ ЕНИЕ ДЕЛАМ И ПРЕЗИД ЕНТА РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.01.202 2 №303- 03-2022- 005,		ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №310- 03-2022-004, приложен файл, указана ссылка.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл, указана ссылка. 4. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИС		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕРСТВА О ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №310-03-2022-004, приложен файл, указана ссылка.		
1.2. К.2		Контрольная точка "Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (включены в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2022	23.12.2021	Бондарчук Светлана Леонидовна	1. ГЗ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Государственное задание МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.01.2022 №б/н, приложен файл, указана ссылка.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ГЗ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Государственное задание МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.01.2022 №б/н, приложен файл, указана ссылка.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.01.2022 №б/н, приложение файл, указана ссылка.		
1.2. К.3		Контрольная точка "Проведено 85 собеседований с субъектами Российской Федерации по реализации мероприятия по материально-техническому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе по проведению текущего ремонта и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданию условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.03.2022	25.03.2022	Наумова Наталья Александровна	1. О направлении информации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.06.2022 №06-1191вн, приложение файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
1.2. К.4		Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг о реализации в	-	-	-	-	Факт	-	-	30.07.2022	29.07.2022	Наумова Наталья Александровна	1. Письмо о представ	ГИИС "Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		субъектах Российской Федерации мероприятия по материально-техническому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе по проведению текущего ремонта и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданию условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" результата										вна	лении информации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.07.2022 №06-981вн, приложен файл.	бюджет"	
1.2. К.5		Контрольная точка "Проведен мониторинг о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятия по материально-техническому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе по проведению текущего ремонта и (или) материально-техническое	-	-	-	-	Факт	-	-	30.10.2022	20.10.2022	Наумова Наталия Александровна	1. О направлении информации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		оснащение организаций, и (или) созданию условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "											СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 20.10.202 2 №06- 2099вн, приложен файл.		
1.2. К.6		Контрольная точка "Заклучены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на иные цели" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.11.2022	04.02.2022	Сатин Дмитрий Станислав ич	1. ФБДОУ "ДОЛ "Березка" ФНС России" Соглашен ие ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 04.02.202 2 №182- 02-2022- 005, приложен файл. 2. ФБДОУ "ДОЛ "Березка" ФНС России"	ГИИС «Электр онный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Соглашен ие ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 04.02.202 2 №182- 02-2022- 006, приложен файл. 3. ФБДОУ "ДОЛ "Березка" ФНС России" Соглашен ие ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 04.02.202 2 №182- 02-2022- 007, приложен файл. 4.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФБДОУ "ДОЛ "Березка" ФНС России" Соглашен ие ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБА от 04.02.202 2 №182- 02-2022- 008, приложен файл.		
1.2. К.7		Контрольная точка "Представлены предварительные отчеты о выполнении государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.11.2022	14.11.2022	Бондарчук Светлана Леонидовна	1. Отчет о выполнен ии государст венного задания Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ НАЛОГО ВАЯ СЛУЖБ А от 07.11.202	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2 №182-00008-22-00, приложен файл. 2. Отчет о выполнении государственного задания Отчет МИНИСТЕРСТВА О ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.11.2022 №310-00007-22-00, приложен файл.		
1.2. К.8		Контрольная точка "Реализованы в субъектах Российской Федерации мероприятия по материально-техническому	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	30.12.2022	Наумова Наталья Александров на	1. О направлении информации о	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе таких организаций, подведомственных Министерству иностраннных дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службе и Управлению делами Президента Российской Федерации, в том числе по проведению текущего ремонта и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданию условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" результата											реализац ии в субъекта х . Российск ой Федераци и комплекс а процессн ых мероприя тий «Обеспеч ение отдыха и оздоровл ения детей государст венной программ ы Российск ой федераци и «Развити е образова ния» по итога м 2022 года Отчет		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ "ФЕДЕР АЛЬНЫ Й ЦЕНТР ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ И ОРГАНИ ЗАЦИИ ОТДЫХ А И ОЗДРО ВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" от 28.12.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №2145-09-22-16, приложен файл.		
1.3		Результат "Проведена модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления за счет эффективной модели государственно-частного партнерства " Дата: 31.12.2023	Единица	2322		1010	Прогноз	1010	1010	-	-	Наумова Наталия Александровна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 1010 из 1010
1.3. К.1		Контрольная точка "Проведено 85 собеседований с субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий по созданию новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.03.2023	30.03.2023	Наумова Наталия Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.4		Результат "Проведена модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления за счет эффективной модели государственно-частного партнерства " Дата: 31.12.2022	Единица	2322		710	Факт	660	710	-	-	Наумова Наталия Александровна	1. О направлении информации о реализации в субъектах . Российской	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 710 из 660

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Федераци и комплекс а процессн ых мероприя тий «Обеспеч ение отдыха и оздоровл ения детей» Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ "ФЕДЕР		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АЛЬНЫ Й ЦЕНТР ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ И ОРГАНИ ЗАЦИИ ОТДЫХ А И ОЗДORO ВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" от 28.12.202 2 №2145- 09-22-16, приложен файл.		
1.4. К.1		Контрольная точка "Проведено 85 собеседований с субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий по созданию новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.03.2022	25.03.2022	Наумова Наталия Александров на	1. Письмо служебно е Письмо служебно е МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ	ГИИС «Электр онный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 06.06.2022 №06-1191вн, приложен файл.		
1.4. К.2		Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.07.2022	29.07.2022	Наумова Наталья Александровна	1. Письмо о предоставлении информации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.07.2022 №06-981вн, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
1.4. К.3		Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг о реализации в субъектах Российской	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	28.12.2022	Наумова Наталья Александровна	1. О направлении информации	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Федерации мероприятий по созданию новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства" результата											ции о реализации мероприятий КПМ "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" от 28.12.2022 №2145-09-22-16, приложен файл.		
1.4. К.4		Контрольная точка "Созданы новые места для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	28.12.2022	Наумова Наталия Александровна	1. О реализации мероприятий КИМ "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ "ФЕДЕР АЛЬНЫ Й ЦЕНТР ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ И ОРГАНИ ЗАЦИИ ОТДЫХ А И ОЗДORO ВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" от 28.12.202 2 №2145- 09-22-16, приложен файл.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.5		Результат "Обеспечено ежегодное проведение оздоровительной компании детей" Дата: 31.12.2022	Единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Наумова Наталья Александровна	1. О направлении информации о реализации в субъектах . Российской Федерации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" от 28.12.2022 №2145-09-22-16, приложен файл.		
1.5. К.1		Контрольная точка "Проведено совещание с	-	-	-	-	Факт	-	-	30.05.2022	18.05.2022	Наумова Наталия	1. О направлении	ГИИС «Электро	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		субъектами Российской Федерации по подготовке летней оздоровительной кампании" результата										Александровна	нии информации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.06.2022 №06-1191вн, приложен файл.	нный бюджет»	
1.5. К.2		Контрольная точка "Проведен мониторинг летней оздоровительной кампании детей по итогам трех смен" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Наумова Наталья Александровна	1. О проведении мониторинга Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.10.2022 №06-2001, приложен файл.		
1.5. К.3		Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг летней оздоровительной кампании детей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.10.2022	20.10.2022	Наумова Наталья Александровна	1. О направлении информации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.10.2022 №06-2099вн, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
1.5. К.4		Контрольная точка "Реализованы меры для обеспечения организации отдыха и оздоровления	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	30.12.2022	Наумова Наталья Александровна	1. Информация о реализац	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Техническая ошибка, КПМ в 2021 году не было

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" результата											ии КТ Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №6/н, приложен файл.		
1.5. К.5		Контрольная точка "Организован отдых и оздоровление детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления на уровне 5,5 млн. человек, ежегодно" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	28.12.2022	Наумова Наталья Александровна	1. О реализации в субъектах РФ мероприятий КПМ "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РСТВЕН НОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ ОБРАЗО ВАТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ "ФЕДЕР АЛЬНЫ Й ЦЕНТР ДОПОЛ НИТЕЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ И ОРГАНИ ЗАЦИИ ОТДЫХ А И ОЗДORO ВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" от 28.12.202 2 №2145- 09-22-16, приложе и		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													файл.		

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» (всего), в том числе:		17 088 070,5	58 005 248,1	57 867 397,3	57 353 259,2	55 311 092,3	95,36	-
федеральный бюджет		60 865,5	60 944,6	60 944,6	60 944,6	60 944,6	100,00	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		16 780 205,0	57 944 303,5	57 806 452,7	57 292 314,6	55 228 147,7	95,31	-
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
внебюджетные источники		247 000,0	-	-	-	22 000,0	0,00	-
1	Задача: Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления на уровне 5,5 млн. человек, ежегодно	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Обновлена материально-техническая база организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:	2 103 889,5	6 618 917,8	6 618 917,8	6 538 707,8	5 944 306,5	89,81	-

1.1.1	федеральный бюджет	60 865,5	60 944,6	60 944,6	60 944,6	60 944,6	100,00	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 043 024,0	6 557 973,2	6 557 973,2	6 477 763,2	5 883 361,9	89,71	
1.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.2	<i>Проведена модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления за счет эффективной модели государственно-частного партнерства , в том числе:</i>	374 000,0	17 000,0	17 000,0	0,0	22 000,0	5,88	-
1.2.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	127 000,0	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.5	внебюджетные источники	247 000,0	-	-	-	22 000,0	0,00	
1.3	<i>Обеспечено ежегодное проведение оздоровительной компании детей, в том числе:</i>	14 610 181,0	51 369 330,3	51 231 479,5	50 814 551,4	49 344 785,8	96,06	-

1.3.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	14 610 181,0	51 369 330,3	51 231 479,5	50 814 551,4	49 344 785,8	96,06	
1.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

9. Дополнительная информация