

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Грибов Денис
Евгеньевич

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»
ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			98,3283	11637.5
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, Республике Абхазия и Республике Южная Осетия, а также в иностранных государствах, которые характеризуются увеличением количества проведенных комплексных мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования, до 1000 единиц к 2030 году											
1.1.		Количество комплексных мероприятий, направленных на укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом (значение нарастающим итогом)	Возрастающая	Единица	568	618	656	Факт	1. Отчет о проведении мероприятий Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ от	618	656	

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.3.		Общее количество учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) за рубежом (значение нарастающим итогом)	Возрастающая	Тысяча единиц	695	815	891,9	Факт	1. Отчет Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ от 30.12.2022 №6/н, приложен файл.	815	891,9	
2	Продвижение русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации, эффективного международного общения, которое характеризуется увеличением количества проведенных мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры, до 885 единиц к 2030 году											
2.1.			Возрастающая	Человек	10000	11500	47732	Факт	1. Отчет	11500	47732	

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Численность обучающихся, прошедших онлайн-обучение на русском языке (значение нарастающим итогом)	щая						Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №Б/н, приложен файл.			
2.2.		Количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку) (значение нарастающим итогом)	Возрастающая	Единица	479	522	1088	Факт	1. Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №Б/н, приложен файл.	522	1088	
3	Развитие применения русского языка как основы гражданской самоидентичности народов Российской Федерации, которое характеризуется 100% обеспечением субъектами Российской Федерации объективной оценки состояния и характера развития языков из числа языков народов России в качестве государственных языков республик Российской Федерации и родных языков из числа языков народов Российской Федерации											
3.1.		Доля субъектов Российской Федерации, организующих	Динамика достижения не	Процент	100	100	100	Факт	1. Отчет о достижении показателя в	100	100	

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		обеспечение объективной оценки состояния и характера развития языков из числа языков народов России в качестве государственных языков республик Российской Федерации и родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	предусмотрена						2022 году Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.			
3.2.		Количество доработанных и изданных грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного и родных языков народов Российской Федерации	Возрастающая	Единица	45	48	49	Факт	1. Отчет о достижении показателя в 2022 году Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.	48	49	Словари и справочники были подготовлены с участием представителей субъектов Российской Федерации. Учитывая имеющийся у субъектов Российской Федерации опыт в подготовке примерных образовательных программ и учебников по родным языкам стало возможным в 2022 году подготовить 2 словаря и 2 справочника (всего – 4, вместо

[illegible]

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

[illegible]

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, Республике Абхазия и Республике Южная Осетия, а также в иностранных государствах, которые характеризуются увеличением количества проведенных комплексных мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования, до 1000 единиц к 2030 году													
1.1		Результат "Усовершенствованы условия для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке за рубежом, что характеризуется увеличением общего количества учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах, и осуществлено экспертно-аналитическое сопровождение отдельных мероприятий комплекса процессных мероприятий" Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	695		0	Прогноз	930	930	-	-	Шевцов Павел Анатольевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Предоставлена информация: 0 из 930
1.1. К.1		Контрольная точка "Сформирован перечень учебников, учебных	-	-	-	-	Прогноз	-	-	28.02.2023	28.02.2023	Шевцов Павел Анатольевич		ГИИС "Электронный"	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке для поставки в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах" результата										ч		бюджет"	
1.2		Результат "Усовершенствованы условия для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке за рубежом, что характеризуется увеличением общего количества учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах, и осуществлено экспертно-аналитическое сопровождение отдельных мероприятий комплекса процессных мероприятий "	Тысяча единиц	695		891.9	Факт	815	891.9	-	-	Шевцов Павел Анатольевич	1. Отчет о реализации результата : «Усовершенствованы условия для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке за рубежом, что характер	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Превышение планового показателя обусловлено превышением значения в предыдущий период. Предоставлена информация: 891,9 из 815

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		Дата: 31.12.2022											изуется увеличен ием общего количест ва учебнико в, учебных пособий, методиче ской, научно- популярн ой, художест венной литерату ры на русском языке, поставляе мых в представ ительства Россотру дничеств а и русские школы (классы) в иностран ных государст		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													вах, и осущест влено экспертн о- аналитич еское сопровожд ение отдельны х мероприят ий комплекс а процессн ых мероприят ий». Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУ ЖЕСТВА НЕЗАВИ СИМЫХ ГОСУДА РСТВ, СООТЕЧ ЕСТВЕН НИКОВ, ПРОЖИ Р		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АЮЩИХ ЗА РУБЕЖО М, И ПО МЕЖДУ НАРОДН ОМУ ГУМАН ИТАРНО МУ СОТРУД НИЧЕСТ ВУ от 30.12.202 2 №б/н, приложен файл.		
1.2. К.1		Контрольная точка "Сформирован перечень учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке для поставки в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностраннных государствах" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.02.2022	28.02.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Перечень методиче ской, научно- популярн ой, художест венной литерату ры на русском языке Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ	ГИИС "Электр онный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ от 28.02.202 2 №6/н, приложен файл. 2. Перечень учебной литературы на		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													русском языке Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖ ЕСТВА НЕЗАВИ СИМЫХ ГОСУДА РСТВ, СООТЕЧ ЕСТВЕН НИКОВ, ПРОЖИВ АЮЩИХ ЗА РУБЕЖО М, И ПО МЕЖДУ НАРОДН ОМУ ГУМАН ИТАРНО МУ СОТРУД НИЧЕСТ ВУ от 28.02.202 2 №6/н, приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл.		
1.2. К.2		Контрольная точка "В реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, внесены сведения о государственных контрактах на сумму не менее 70% доведенных лимитов бюджетных обязательств" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.04.2022	15.06.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Реестр государственных контрактов Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТ	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Россотрудничеством заключено 8 государственных контрактов, из них 6 государственных контрактов заключено в 2020 г. и 2021 г. и 2 государственных контракта заключено в 2022 г. Реестр государственных контрактов со ссылками на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок прилагается. Просрочка: 75 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ВУ от 15.06.2022 №б/н, приложен файл, указана ссылка.		
1.2. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.12.2022	30.12.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Акты выполненных работ Акт выполненных работ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Прикреплен реестр контрактов со ссылками на единую информационную систему в сфере закупок и актами выполненных работ. Фактическая дата исполнения контрольной точки - 27.12.2022 г. Просрочка: 15 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МЕЖДУ НАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.2. К.4		Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке за рубежом с увеличением общего количества учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Акт выполненных работ Акт выполненных работ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕН	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено. Осуществлена поставка учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах в количестве 156400 экземпляров.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПОМЕЖДУ НАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.3		Результат "Усовершенствованы условия для укрепления и расширения русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом " Дата: 31.12.2023	Единица	568		0	Прогноз	668	668	-	-	Шевцов Павел Анатольевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Предоставлена информация: 0 из 668
1.3. К.1		Контрольная точка "Объявлен отбор получателей на право предоставления грантов в форме субсидий на проведение мероприятий,	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Шевцов Павел Анатольевич		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		направленных на укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом" результата													
1.4		Результат "Усовершенствованы условия для укрепления и расширения русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом " Дата: 31.12.2022	Единица	568		656	Факт	618	656	-	-	Шевцов Павел Анатольевич	1. Отчет по результату «Усовершенствованы условия для укрепления и расширения русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом ». Отчет ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Превышение планового показателя обусловлено превышением значения в предыдущий период. Предоставлена информация: 656 из 618

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ от 30.12.2022 №6/н, приложен файл.		
1.4. К.1		Контрольная точка "Объявлен отбор получателей на право	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2022	04.03.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Конкурсная	ГИИС «Электронный	Выполнено. Просрочка: 3 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		предоставления грантов в форме субсидий на проведение мероприятий, направленных на укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом"										ч	документ ация по отбору победите лей на право предоста вления грантов в форме субсидий на проведен ие мероприя тий направле нных на укреплен ие и расширен ие русского языковог о, российск ого культурн ого и образоват ельного простран ства за рубежом Иной	бюджет»	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖ ЕСТВА НЕЗАВИ СИМЫХ ГОСУДА РСТВ, СООТЕЧ ЕСТВЕН НИКОВ, ПРОЖИВ АЮЩИХ ЗА РУБЕЖО М, И ПО МЕЖДУ НАРОДН ОМУ ГУМАН ИТАРНО МУ СОТРУД НИЧЕСТ ВУ от 04.03.202 2 №б/н, приложен файл. 2. Объявлен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ие об отборе Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖ ЕСТВА НЕЗАВИ СИМЫХ ГОСУДА РСТВ, СООТЕЧ ЕСТВЕН НИКОВ, ПРОЖИВ АЮЩИХ ЗА РУБЕЖО М, И ПО МЕЖДУ НАРОДН ОМУ ГУМАН ИТАРНО МУ СОТРУД НИЧЕСТ ВУ от 04.03.202 2 №6/н, приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл.		
1.4. К.2		Контрольная точка "Определены победители отбора получателей грантов в форме субсидий на проведение мероприятий, направленных на укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.06.2022	23.05.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Протокол подведения итогов на предоставление Протокол ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОТРУДНИЧЕСТВО от 23.05.2022 №И-22-095-62412-1-0001, приложен файл.		
1.4. К.3		Контрольная точка "Заключены соглашения с победителями отбора получателей грантов в форме субсидий на проведение мероприятий, направленных на укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.07.2022	18.11.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий - 25 ед. Соглашение ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Заключено 25 соглашений о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий с победителями конкурсного отбора на право предоставления в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Научно-методическое, методическое и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РСТВ, СООТЕЧ ЕСТВЕН НИКОВ, ПРОЖИВ АЮЩИХ ЗА РУБЕЖО М, И ПО МЕЖДУ НАРОДН ОМУ ГУМАН ИТАРНО МУ СОТРУД НИЧЕСТ ВУ от 18.11.202 2 №095- 15-2022- 009, приложен файл.		кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по I, III, IV, V, VI, VII очередям с общим объемом финансирования 121, 17 млн рублей в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															образования», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 130. Электронные копии заключенных соглашений прилагаются. Просрочка: 140 дня.
1.4. К.4		Контрольная точка "Предоставлен квартальный отчет о достижении значений результатов предоставления гранта и квартальный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	31.10.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Квартальные отчеты о достижении значений результатов предоставления гранта и квартальный отчет о расходах, источником финансового обеспечения	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Получателями грантов в форме субсидий представлены квартальные отчеты о достижении значений результатов предоставления гранта и квартальный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ния которых является грант Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖ ЕСТВА НЕЗАВИ СИМЫХ ГОСУДА РСТВ, СООТЕЧ ЕСТВЕН НИКОВ, ПРОЖИВ АЮЩИХ ЗА РУБЕЖО М, И ПО МЕЖДУ НАРОДН ОМУ ГУМАН ИТАРНО МУ СОТРУД НИЧЕСТ ВУ от 31.10.202 2 №6/н,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл.		
1.4. К.5		Контрольная точка "Подготовлены и проведены комплексные мероприятия, направленные на укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Шевцов Павел Анатольевич	1. Отчет о проведении мероприятий Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Подготовлены и проведены комплексные мероприятия, направленные на укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СОТРУДНИЧЕСТВО от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
2		Развитие применения русского языка как основы гражданской самоидентичности народов Российской Федерации, которое характеризуется 100% обеспечением субъектами Российской Федерации объективной оценки состояния и характера развития языков из числа языков народов России в качестве государственных языков республик Российской Федерации и родных языков из числа языков народов Российской Федерации													
2.1		Результат "Проведены мероприятия, направленные на популяризацию и развитие русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации и родных языков народов Российской Федерации" Дата: 31.12.2023	Единица	4		0	Прогноз	4	4	-	-	Костенко Максим Александрович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Предоставлена информация: 0 из 4
2.1. К.1		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Костенко Максим Александрович		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
2.2		Результат "Проведены мероприятия, направленные на популяризацию и развитие русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации и родных языков народов Российской Федерации" Дата: 31.12.2022	Единица	4		4	Факт	4	4	-	-	Костенко Максим Александрович	1. Отчет о выполнении результата (мероприятия) Отчет МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2022 №б/н, приложение файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 4 из 4
2.2. К.1		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2022	27.12.2021	Костенко Максим Александрович	1. О включении в государственные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													годов подведом ственным Министе рству просвеще ния Российск ой Федераци и учрежден иям работ по проведен ию прикладн ых и фундаме нтальных научных исследов аний, методиче скому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, информа ционно- технолог ическому		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													обеспе чению управлен ия системой образова ния, информа ционно- технолог ическому обеспе чению образоват ельной деятельн ости, организац ии и проведен ию олимпиад , конкурсо в, мероприя тий, направле нных на выявлени е и развитие у обучающ ихся		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													интеллек туальных и творческ их способно стей, способно стей к занятиям физическ ой культуро й и спортом, интереса к научной (научно- исследов ательско й) деятельно сти, творческо й деятельн ости, физкульт урно- спортивн ой деятельн ости, и установл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год Приказ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.12.202 1 №1018, приложен файл. 2. О включени и в государст венные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													подведом ственным Министе рству просвеще ния Российск ой Федераци и учрежден иям работ по методиче скому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, информа ционно- технолог ическому обеспече нию управлен ия системой образова ния, информа ционно- технолог		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ическому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, организац ии и проведен ию олимпиад , конкурсо в, мероприя тий, направле нных на выявлени е и развитие у обучающ ихся интеллек туальных и творческ их способно стей, способно стей к занятиям		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													физическ ой культуро й и спортом, интереса к научной (научно- исследов ательско й) деятельно сти, творческо й деятельн ости, физкульт урно- спортивн ой деятельн ости, и установл ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год Приказ МИНИС		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.03.2022 №144, приложение файл.		
2.2. К.2		Контрольная точка "Организация и проведение Всероссийского «Дня славянской письменности»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	22.05.2022	Костенко Максим Александрович	1. Письмо о проведенных мероприятиях Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.07.2022 №03-2633, приложение	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл.		
2.2. К.3		Контрольная точка "Проведение Всероссийского форума молодых преподавателей родных языков и родных литератур" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	20.10.2022	Костенко Максим Александрович	1. Письмо о направлении информационной справки о проведении форума Письмо службе МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.10.2022 №02-10/667, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 20 дня.
2.2. К.4		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	28.03.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата											из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.01.202 2 №073-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													03-2022-153, приложен файл. 2. Дополнит ельное соглашение к Соглашению о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия госуdarст венного задания на оказание госуdarст венных услуг (выполне ние		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													работ) Дополнен ие МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 22.03.202 2 №073- 03-2022- 153/1, приложен файл. 3. Дополнит ельное согласен ие к Соглаше нию о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Дополнение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.03.2022 №073-03-2022-100/3, приложен файл.		
2.2. К.5		Контрольная точка "Предоставлен	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	14.10.2022	Костенко Максим	1. ОТЧЕТ О	ГИИС «Электро	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата										Александров ич	ВЫПОЛ НЕНИИ ГОСУДА РСТВЕН НОГО ЗАДАНИ Я Отчет МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.10.202 2 №073- 00075-22- 03 , приложен файл. 2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИ ГОСУДА РСТВЕН НОГО ЗАДАНИ Я Отчет МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ	нный бюджет»	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.10.2022 №073-00111-22-07, приложен файл.		
2.2. К.6		Контрольная точка "Организация и проведение Всероссийского «Дня словаря»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	29.11.2022	Костенко Максим Александрович	1. Письмо о проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому дню словаря Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 29.11.2022 №02-11/792, приложен файл.		
2.2. К.7		Контрольная точка "Сопровождение Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	16.11.2022	Костенко Максим Александрович	1. Информационное письмо о проведении Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.11.2022 №02-11/759, приложен файл.		
2.3		Результат "Все субъекты Российской Федерации организовали анализ результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработку мер по повышению качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями" Дата: 31.12.2023	Единица	85		85	Прогноз	85	85	-	-	Бугулова Нино Нодаровна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 85 из 85
2.3. К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.03.2023	30.03.2023	Бугулова Нино Нодаровна		Единая информационная система в сфере закупок	В работе
2.4		Результат "Все субъекты Российской Федерации организовали анализ результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработку мер по повышению	Единица	85		85	Факт	85	85	-	-	Бугулова Нино Нодаровна	1. Отчет по итогам выполнения Государственного	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 85 из 85

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями" Дата: 31.12.2022											контракта от 20 апреля 2022 г. № Ф-13- кс-2022 «Разрабо тка мер, направле нных на повышен ие качества обучения русскому языку, на базе аналитич еского и методиче ского сопровожд ения итоговог о сочинени я на федераль ном и регионал ьном уровнях» Отчет ФЕДЕРА ЛЬНАЯ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 10.01.202 3 №б/н, приложен файл. 2. Письмо о направле нии отчета Письмо служебно е ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ от 10.01.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													3 №04-2, приложение файл.		
2.4. К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	16.03.2022	16.03.2022	Бугулова Нино Нодаровна	1. план-график закупок План-график закупок ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 29.12.2021 №202201731000031001, указана ссылка.	Единая информационная система в сфере закупок	Выполнено.
2.4. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	20.04.2022	Бугулова Нино Нодаровна	1. Разработка мер, направленных на повышение	Единая информационная система в сфере закупок	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результатам закупок" результата											ие качества обучения русскому языку, на базе аналитич еского и методиче ского сопровож дения итогового сочинени я на федераль ном и регионал ьном уровнях Сведения о государст венном контракт е ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													И НАУКИ от 20.04.2022 №017310 00031220 00002000 1, указана ссылка.		
2.4. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	26.12.2022	23.12.2022	Бугулова Нина Нодаровна	1. Акт приемки № 01/Ф-13-к-2022 исполнения обязательств по государственному контракту от 20.04.2022 № Ф-13-к-2022 на выполнение работ (оказание услуг) по разработке мер, направле	Единая информационная система в сфере закупок	Выполнено. Дата исполнения данной контрольной точки в соответствии с ЕЗИ №02-2022/125 перенесены на 26.12.2022 и будет достигнута в следующем отчетном периоде.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													нных на повышен ие качества обучения русскому языку, на базе аналитич еского и методиче ского сопровожд ения итогового сочинени я на федераль ном и регионал ьном уровнях Акт выполнен ных работ ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР У В СФЕРЕ ОБРАЗО ВАНИЯ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													И НАУКИ от 22.12.2022 №01/Ф-13-кс-2022, приложен файл.		
2.4. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	29.12.2022	28.12.2022	Бугулова Нина Нодаровна	1. платежное поручение Иной документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 27.12.2022 №400089, приложен файл.	Единая информационная система в сфере закупок	Выполнено. Данная контрольная точка в соответствии с ЕЗИ № 02-2022/125 перенесена да 29.12.2022 и будет достигнута в следующем отчетном периоде.
2.5		Результат "Проведен ежегодный мониторинг	Единица	0		1	Факт	1	1	-	-	Костенко Максим	1. Письмо в	ГИИС "Электро	Выполнено. Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		состояния развития русского языка и языков народов Российской Федерации" Дата: 31.12.2022										Александров ич	Правител ьство Российск ой Федераци и об осущест влении монитори нга сохранен ия и развития языков народов Российск ой Федераци и Письмо служебно е МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 11.11.202 2 №МП- П-6044, приложен файл.	нный бюджет"	информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2. Отчет о выполнении результата (мероприятия) Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2022 №6/н, приложение файл.		
2.5. К.1		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	02.05.2022	25.04.2022	Костенко Максим Александрович	1. О включении и в государственные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													годов подведом ственным Министе рству просвеще ния Российск ой Федераци и учрежден иям работ по проведен ию фундамен тальных научных исследов аний, информа ционно- технолог ическому обеспече нию управлен ия системой образова ния, информа ционно- технолог		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ическому обеспече нию образоват ельной деятельн ости и методиче скому обеспече нию образоват ельной деятельн ости и установл ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год Приказ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 25.04.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №275, приложение файл.		
2.5. К.2		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	06.05.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.05.2022 №073-03-2022-057/4, приложен файл.		
2.5. К.3		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	11.10.2022	Костенко Максим Александрович	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 11.10.2022 №073-00060-22-05, приложен файл.		
2.5. К.4		Контрольная точка "Подготовлен доклад о результатах проведения мониторинга состояния развития русского языка и языков народов Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	11.11.2022	Костенко Максим Александрович	1. Доклад в Правительство Российской Федерации и Доклад (проект доклада) МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.11.2022 №МП-П-6044, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
2.6		Результат "Проведены мероприятия,	Единица	3		3	Факт	3	3	-	-	Костенко Максим	1. Платежн	ГИИС "Электронный"	Выполнено. Предоставлена

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		направленные на вовлечение общественных организаций, родительской общественности, в организацию и популяризацию этнокультурной составляющей в общеобразовательных организациях Российской Федерации " Дата: 31.12.2022										Александрович	ые поручения Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2022 №6/н, приложение файл. 2. Отчет о выполнении результата (мероприятия) Отчет МИНИСТЕРСТВ	нный бюджет"	информация: 3 из 3

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2022 №6/н, приложен файл.		
2.6. К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.06.2022	30.05.2022	Костенко Максим Александрович	1. План-график закупок План-график закупок МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2021 №202201954000004001, указана ссылка. 2.	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Позиция плана- графика План- график закупок МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.12.202 1 №221770 74180817 70701001 00040008 230244, указана ссылка. 3. Позиция плана- графика План- график закупок МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2021 №221770 74180817 70701001 00410008 411244, указана ссылка.		
2.6. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	15.07.2022	Костенко Максим Александрович	1. Сведения о государственном контракте Сведения о государственном контракте МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 11.07.202 2 №177074 18081220 00010, указана ссылка. 2. Сведения о государст венном контракт е Сведения о государст венном контракт е МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 02.11.202 2 №177074 18081220		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													00025, указана ссылка.		
2.6. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.12.2022	19.12.2022	Костенко Максим Александрович	1. Акт сдачи-приемки выполненных работ Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2022 №17707418081220000100007, указана ссылка. 2. Акт сдачи - приемки выполненных	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ных работ Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2022 №17707418081220000250013, указана ссылка.		
2.6. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	26.12.2022	Костенко Максим Александрович	1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный)	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.12.202 2 №208155, приложен файл. 2. Платежн ое поручени е Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2022 №340647, приложен файл.		
2.7		Результат "Проведены мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков народов Российской Федерации, которые характеризуются численностью педагогических работников, прошедших дополнительные профессиональные программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации " Дата: 31.12.2022	Человек	111000		121000	Факт	121000	121000	-	-	Костенко Максим Александрович	1. Отчет о выполнении результата (мероприятия) Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2022 №6/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 121000 из 121000
2.7.			-	-	-	-	Факт	-	-	01.05.2022	27.12.2021	Костенко	1. О	ГИИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
К.1		Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" результата										Максим Александров ич	включени и в государст венные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подведом ственным Министе рству просвеще ния Российск ой Федераци и учрежден иям работ по проведен ию прикладн ых и фундаме нтальных научных исследов аний, методиче	«Электро нный бюджет»	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													скому обеспече нию образова тельной деятельн ости, информа ционно- технолог ическому обеспече нию управлен ия системой образова ния, информа ционно- технолог ическому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, организац ии и проведен ию олимпиад , конкурсо		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													в, меропри ятий, направле нных на выявлени е и развитие у обучающ ихся интеллек туальных и творческ их способно стей, способно стей к занятиям физическ ой культуро й и спортом, интереса к научной (научно- исследов ательско й) деятельно сти,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													творческ ой деятельн ости, физкульт урно- спортивн ой деятельн ости, и установл ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год Приказ МИНИСТ ЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.12.202 1 №1018, приложен файл.		
2.7.			-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	05.09.2022	Костенко	1.	ГИИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.2		Контрольная точка "Разработано не менее одной дополнительной профессиональной программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации" результата										Максим Александрович	Дополнительная профессиональная программа Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2022 №б/н, приложение файл. 2. Дополнительная профессиональная программа Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	"Электронный бюджет"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 05.09.202 2 №б/н, приложен файл.		
2.7. К.3		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	14.01.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ние работ) Соглашен ие МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.01.202 2 №073- 03-2022- 153, приложен файл.		
2.7. К.4		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	14.10.2022	Костенко Максим Александров ич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИ ГОСУДА РСТВЕН НОГО ЗАДАНИ Я Отчет МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозные)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.10.2022 №073-00075-22-03, приложение файл.		
2.7. К.5		Контрольная точка "Педагогические работники прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	28.12.2022	Костенко Максим Александрович	1. Списки Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2022 №02-12/859, приложение файл, указана ссылка.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
2.8		Результат "Проведены мероприятия, направленные на научно-методическое сопровождение развития	Единица	358		368	Факт	368	368	-	-	Костенко Максим Александрович	1. Отчет Письмо служебное МИНИС	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 368 из 368

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		русского языка и языков народов Российской Федерации, которые характеризуются количеством изданий, в том числе учебных материалов для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации" Дата: 31.12.2022											ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 22.12.202 2 №02- 12/849, приложен файл. 2. Отчет о выполнен ии результат а (меропри ятия) Отчет МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 2 №б/н, приложен файл.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
2.8. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.09.2022	25.04.2022	Костенко Максим Александрович	1. О включении и в государственные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подведомственным Министерству просвещения Российской Федерации учреждениям работ по проведению фундаментальных научных исследований, информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													технологическому обеспечению управления системой образования, информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности и методическому обеспечению образовательной деятельности и установлении объема их финансового обеспечения на		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2022 год Приказ МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.04.2022 №275, приложен файл.		
2.8. К.2		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	03.10.2022	28.04.2022	Костенко Максим Александрович	1. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.04.2022 №073-03-2022-153/2, приложение файл.		
2.8. К.3		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	14.10.2022	Костенко Максим Александрович	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата											ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.10.2022 №073-00075-22-03 , приложен файл.		
2.8. К.4		Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	23.12.2022	Костенко Максим Александрович	1. Письмо Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													22.12.2022 №02-12/849, приложен файл. 2. Информационная справка Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.12.2022 №6/н, приложен файл.		
3		Продвижение русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации, эффективного международного общения, которое характеризуется увеличением количества проведенных мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры, до 885 единиц к 2030 году													
3.1		Результат "Обеспечено развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" Дата: 31.12.2022	Единица	1300		1600	Факт	1600	1600	-	-	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 1600 из 1600

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 10.01.202 3 №б/н, приложен файл.		
3.1. К.1		Контрольная точка "Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.05.2022	03.03.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. О проведен ии конкурсн ого отбора на предоста вление в 2022 году из федераль ного бюджета грантов в форме субсидий юридичес ким лицам в рамках реализац ии отдельны х мероприя тий государст	Сайт Минпрос вещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													венной программ ы Российск ой Федераци и «Развити е образова ния» Приказ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 03.03.202 2 №106, приложен файл.		
3.1. К.2		Контрольная точка "Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.09.2022	31.08.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета гранта в	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													форме субсидии юридичес ким лицам в рамках реализац ии отдельны х мероприя тий государст венной программ ы Российск ой Федераци и «Развити е образова ния», направле нных на полноцен ное функцион ирование и развитие русского языка Соглаше		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ние ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.08.2022 №073-15-2022-1194, приложен файл.		
3.1. К.3		Контрольная точка "Предоставлен квартальный отчет о достижении значений результатов предоставления гранта и квартальный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	20.10.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Реестр отчетов Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.10.2022 №1, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
3.1. К.4		Контрольная точка "Увеличено количество курсов открытого образования на русском	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	31.12.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В соответствии с условиями конкурсного

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		языке и обучения русскому языку, как родному, как неродному, как иностранному для граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств" результата											О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №073-10-2022-160/04, приложен файл.		отбора на предоставление в 2022 г. из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» срок предоставления отчетов грантополучателями установлен не позднее 16 января 2023 года. По предварительным данным риски не исполнения целевых показателей отсутствуют. Скорректированные сведения по целевым показателям будут представлены в уточненном

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															отчете.
3.1. К.5		Контрольная точка "Увеличена численность обучающихся, прошедших онлайн-обучение на русском языке" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	31.12.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТ В О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 10.01.202 3 №073- 10-2022- 160/04, приложен файл.	ГИИС "Электрон ный бюджет"	Выполнено. В соответствии с условиями конкурсного отбора на предоставление в 2022 г. из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» срок предоставления отчетов грантополучателя ми установлен не позднее 16 января 2023 года. По предварительным данным риски не исполнения целевых показателей отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															Скорректированные сведения по целевым показателям будут представлены в уточненном отчете.
3.2		Результат "Обеспечено проведение мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры с привлечением иностранных участников" Дата: 31.12.2022	Человек	61500		68000	Факт	68000	68000	-	-	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №б/н, приложение файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 68000 из 68000
3.2. К.1		Контрольная точка "Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.05.2022	03.03.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2022 году из федерального	Сайт Минпросвещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													бюджета грантов в форме субсидий юридичес ким лицам в рамках реализац ии отдельны х мероприя тий государст венной программ ы Российск ой Федераци и «Развити е образова ния» Приказ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 03.03.2022 №106, приложение файл.		
3.2. К.2		Контрольная точка "Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.09.2022	31.08.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													«Развити е образова ния», направле нных на полноцен ное функцион ирование и развитие русского языка Соглаше ние ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 31.08.202 2 №073- 15-2022- 1194, приложен файл.		
3.2. К.3		Контрольная точка "Предоставлен квартальный отчет о достижении значений результатов предоставления гранта и квартальный отчет о	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	20.10.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Реестр отчетов Письмо служебно е МИНИС ТЕРСТВ	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" результата											О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.10.2022 №1, приложен файл.		
3.2. К.4		Контрольная точка "Увеличено количество проведенных мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	31.12.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №073-10-2022-160/04, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В соответствии с условиями конкурсного отбора на предоставление в 2022 г. из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» срок предоставления отчетов

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
															грантополучателями установлен не позднее 16 января 2023 года. По предварительным данным риски не исполнения целевых показателей отсутствуют. Скорректированные сведения по целевым показателям будут представлены в уточненном отчете.
3.2. К.5		Контрольная точка "Увеличена численность иностранных участников мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	31.12.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №073-10-2022-160/04, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В соответствии с условиями конкурсного отбора на предоставление в 2022 г. из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
															Федерации «Развитие образование» срок предоставления отчетов грантополучателя ми установлен не позднее 16 января 2023 года. По предварительным данным риски не исполнения целевых показателей отсутствуют. Скорректированн ые сведения по целевым показателям будут представлены в уточненном отчете.

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» (всего), в том числе:	696 177,1	696 126,9	696 126,9	694 477,9	684 489,4	98,33	-
	федеральный бюджет	696 177,1	696 126,9	696 126,9	694 477,9	684 489,4	98,33	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-

1	Задача: Распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, Республике Абхазия и Республике Южная Осетия, а также в иностранных государствах, которые характеризуются увеличением количества проведенных комплексных мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования, до 1000 единиц к 2030 году	-	-	-	-	-	-	-
1.1	<i>Усовершенствованы условия для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке за рубежом, что характеризуется увеличением общего количества учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке, поставляемых в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах, и осуществлено экспертно-аналитическое сопровождение отдельных мероприятий комплекса процессных мероприятий , в том числе:</i>	123 103,0	123 103,0	123 103,0	121 674,4	111 685,9	90,73	-
1.1.1	федеральный бюджет	123 103,0	123 103,0	123 103,0	121 674,4	111 685,9	90,73	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

1.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.2	<i>Усовершенствованы условия для укрепления и расширения русского языкового, российского культурного и образовательного пространства за рубежом , в том числе:</i>	121 173,3	121 173,3	121 173,3	121 173,3	121 173,3	100,00	-
1.2.1	федеральный бюджет	121 173,3	121 173,3	121 173,3	121 173,3	121 173,3	100,00	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2	Задача: Продвижение русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации, эффективного международного общения, которое характеризуется увеличением количества проведенных мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры, до 885 единиц к 2030 году	-	-	-	-	-	-	-

2.1	<i>Обеспечено развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, в том числе:</i>	100 508,4	167 189,1	167 189,1	167 189,1	167 189,1	100,00	-
2.1.1	федеральный бюджет	100 508,4	167 189,1	167 189,1	167 189,1	167 189,1	100,00	
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2.2	<i>Обеспечено проведение мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры с привлечением иностранных участников, в том числе:</i>	153 192,2	86 511,5	86 511,5	86 291,1	86 291,1	99,75	-
2.2.1	федеральный бюджет	153 192,2	86 511,5	86 511,5	86 291,1	86 291,1	99,75	
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

3.2.1	федеральный бюджет	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	100,00	
3.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
3.3	<i>Проведены мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков народов Российской Федерации, которые характеризуются численностью педагогических работников, прошедших дополнительные профессиональные программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации , в том числе:</i>	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	100,00	-
3.3.1	федеральный бюджет	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	100,00	
3.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

3.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
3.4	<i>Проведены мероприятия, направленные на вовлечение общественных организаций, родительской общественности, в организацию и популяризацию этнокультурной составляющей в общеобразовательных организациях Российской Федерации , в том числе:</i>	20 250,0	20 250,0	20 250,0	20 250,0	20 250,0	100,00	-
3.4.1	федеральный бюджет	20 250,0	20 250,0	20 250,0	20 250,0	20 250,0	100,00	
3.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

3.5	<i>Проведены мероприятия, направленные на научно-методическое сопровождение развития русского языка и языков народов Российской Федерации, которые характеризуются количеством изданий, в том числе учебных материалов для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, в том числе:</i>	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	100,00	-
3.5.1	федеральный бюджет	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	100,00	
3.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.5.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.5.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
3.6	<i>Все субъекты Российской Федерации организовали анализ результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработку мер по повышению качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями, в том числе:</i>	3 950,2	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	100,00	-
3.6.1	федеральный бюджет	3 950,2	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	100,00	

3.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.6.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.6.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

9. Дополнительная информация