

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Корнеев Андрей
Алексеевич

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»
ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			93,2394	213170.1
Не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		-													
1.1		Результат "Приобретены товары, работы, услуги в сфере информационно - коммуникационных технологий для обеспечения деятельности Министерства просвещения Российской Федерации" Дата: 31.12.2022	Единица	7		9	Факт	9	9	-	-	Горобец Андрей Валерьевич	1. Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения Акта выполненных работ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.12.2022 №6/н, указана ссылка. 2.	Единая информационная система в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru), Единый агрегатор торговли	Выполнено. Предоставлена информация: 9 из 9

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Лицензия на программ ное обеспече ние Secret Net Studio 8.6 Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.12.202 2 №б/н, указана ссылка. 3. Проведен ие мероприя тий по миграции хранили щ данных цифровог о		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													образовательного контента на мощност и государственной единой облачной платформы Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.12.2022 №39, указана ссылка. 4. Услуги по предоставлению программного обеспечения		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ния без его размещен ия на компьют ерном оборудов ании пользоват еля Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 2 №15, указана ссылка. 5. Обеспече ние программ ное прикладн ое прочее на электрон		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ном носители Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 10.11.202 2 №365, указана ссылка. 6. Услуги по техничес кой поддержк е средств защиты информа ции Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.12.202 2 №61, указана ссылка. 7. Оказание услуг по аттестации и автоматизи рованной системы по требован иям безопасн ости информа ции на аттестова нных автомати зированных рабочих местах Акт выполнен ных		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 16.12.202 2 №б/н, указана ссылка. 8. Поставка запомина ющих устройст в Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 12.12.202 2 №б/н, указана		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ссылка. 9. Поставка программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы оповещения Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.12.2022 №6/н, указана ссылка.		
1.1. К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок товаров,	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	28.09.2022	Гордиенко Наталья Валериевна	1. План-график закупок	Единая информационная	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		работ, услуг" результата											товаров, работ, услуг План-график закупок МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.09.2022 №202201954000004001, указана ссылка.	система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru	
1.1. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	07.12.2022	07.12.2022	Гордиенко Наталья Валериевна	1. Продление лицензии на операционную систему "Astra Linux" Государственный	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru , Единый агрегатор	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													контракт МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.09.202 2 №04.L12. 11.0003, указана ссылка. 2. Продлени е неисключ ительной лицензии на антивиру сное программ ное обеспече ние Государс твенный контракт МИНИС ТЕРСТВ О	торговли	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 05.10.202 2 №04.L12. 11.0004, указана ссылка. 3. Проведен ие мероприя тий по миграции хранили щ данных цифровог о образоват ельного контента на мощност и государст венной единой облачной платформ ы Государс		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													твенный контракт МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 05.10.202 2 №04.L12. 11.0005, указана ссылка. 4. Лицензия на программ ное обеспече ние Secret Net Studio 8.6 Государс твенный контракт МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 07.12.202 2 №100422 14712210 0099, указана ссылка. 5. Передача неисключ ительной лицензии на право использо вания программ ного обеспече ния Государс твенный контракт МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 05.12.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2 №100422 14712210 0094, указана ссылка. 6. Поставка программ но- аппаратн ого комплекс а автомати зированной ой системы оповещен ия Государс твенный контракт МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 05.12.202 2 №100422		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													14712210 0091, указана ссылка. 7. Поставка запомина ющих устройст в Государс твенный контракт МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 07.12.202 2 №100422 14712210 0098, указана ссылка. 8. Оказание услуг по аттестаци и автомати		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													зированн ой системы по требован иям безопасн ости информа ции Государс твенный контракт МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 08.12.202 2 №100422 14712210 0103, указана ссылка. 9. Услуги по техничес кой поддержк е средств		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													защиты информации Государственный контракт МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.12.2022 №04.L12.11.0006, указана ссылка.		
1.1. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	23.12.2022	22.12.2022	Гордиенко Наталья Валериевна	1. Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения Акта выполнен	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru , Единый агрегатор торговли	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.12.202 2 №6/н, указана ссылка. 2. Лицензия на программ ное обеспече ние Secret Net Studio 8.6 Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 14.12.202 2 №б/н, указана ссылка. 3. Проведен ие мероприя тий по миграции хранили щ данных цифровог о образоват ельного контента на мощност и государст венной единой облачной платформ ы Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 12.12.202 2 №39, указана ссылка. 4. Услуги по предоста влению программ ного обеспече ния без его размещен ия на компьют ерном оборудов ании пользоват еля Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 2 №15, указана ссылка. 5. Обеспече ние программ ное прикладн ое прочее на электрон ном носителе Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 10.11.202 2 №365, указана ссылка.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													6. Услуги по технической поддержке средств защиты информации Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.12.2022 №61, указана ссылка. 7. Оказание услуг по аттестации и автоматизированной системы по		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													требован иям безопасн ости информа ции на аттестова нных автомати зированных ых рабочих местах Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 16.12.202 2 №6/н, указана ссылка. 8. Поставка запомина ющих устройст		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													в Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 12.12.202 2 №б/н, указана ссылка. 9. Поставка программ но- аппаратн ого комплекс а автомати зированной системы оповещен ия Акт выполнен ных работ МИНИС		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.12.2022 №6/н, указана ссылка.		
1.1. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Гаджиева Ольга Николаевна	1. оплата по госконтракту Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.12.2022	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2 №322877, приложен файл. 2. оплата по госконтр акту Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.11.202 2 №90349, приложен файл. 3. оплата по госконтр акту Платежн		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 02.12.202 2 №122868, приложен файл. 4. оплата по госконтр акту Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 2 №340645, приложен файл. 5. оплата по госконтр акту Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 20.12.202 2		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													№288361, приложен файл. 6. оплата по госконтр акту Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 20.12.202 2 №282194, приложен файл. 7. оплата по госконтр акту Платежн ое		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 20.12.202 2 №288371, приложен файл. 8. оплата по госконтр акту Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.12.202 2 №359909, приложен файл. 9. оплата по госконтр акту Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 26.12.202 2 №359903,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл.		
1.2		Результат "Обеспечено повышение квалификации государственных служащих федерального государственного органа" Дата: 31.12.2022	Человек	5		6	Факт	5	6	-	-	Живаев Максим Николаевич	1. образоват ельные услуги в сфере дополнит ельного професси ональног о образова ния по программ е повышен ия квалифика ции "Инноваци онные технолог ии работы с молодежь ю" Акт об оказании услуг МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕ	Единая информа ционная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru , Единый агрегатор торговли	Выполнено. Предоставлена информация: 6 из 5

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 20.12.202 2 №б/н, приложен файл.		
1.2. К.1		Контрольная точка "Подготовлен документ, необходимый для организации закупки услуг на повышение квалификации государственных служащих" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.11.2022	28.11.2022	Живаев Максим Николаевич	1. Задание на выполнен ие работ (оказание услуг) по потребно сти Письмо служебно е МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.11.202 2 №б/н, приложен файл.	Единый агрегатор торговли "Березка"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.2		Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок товаров, работ, услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	09.12.2022	09.12.2022	Гордиенко Наталья Валериевна	1. план-график закупок товаров, работ, услуг План-график закупок МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.04.2022 №1-22-00100073-0094, указана ссылка.	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru , Единый агрегатор торговли	Выполнено.
1.2. К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	16.12.2022	09.12.2022	Гордиенко Наталья Валериевна	1. повышение квалификации Договор (Контракт) МИНИСТЕРСТВА	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru ,	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 09.12.202 2 №135ПК 2022- 0001, приложен файл.	Единый агрегатор торговли	
1.2. К.4		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	23.12.2022	22.12.2022	Гордиенко Наталья Валериевна	1. образоват ельные услуги в сфере дополнит ельного професси онального о образова ния по программ е повышен ия квалифик ации "Инновац ионные	Единая информа ционная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru , Единый агрегатор торговли	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													технологии работы с молодежью" Акт об оказании услуг МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.2. К.5		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту на повышение квалификации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	28.12.2022	Гаджиева Ольга Николаевна	1. оплата за повышение квалификации по программе "Инновационные технологии работы с	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													молодежь ю" Платежно е поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 2 №344367, приложен файл.		

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» (всего), в том числе:	3 164 381,9	3 153 132,1	3 153 132,1	3 130 703,1	2 939 962,0	93,24	-
	федеральный бюджет	3 164 381,9	3 153 132,1	3 153 132,1	3 130 703,1	2 939 962,0	93,24	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: -	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Обеспечены выплаты по оплате труда работников государственных органов, в том числе:	1 021 376,6	1 023 252,6	1 023 252,6	1 008 943,6	1 008 933,1	98,60	-
1.1.1	федеральный бюджет	1 021 376,6	1 023 252,6	1 023 252,6	1 008 943,6	1 008 933,1	98,60	-

1.3.1	федеральный бюджет	82 394,6	82 394,6	82 394,6	82 394,6	82 394,6	100,00	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.4	<i>Обеспечены ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в том числе:</i>	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100,00	-
1.4.1	федеральный бюджет	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100,00	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

1.5	Обеспечено финансирование расходов на функционирование центрального аппарата Министерства (в части оплаты почтовых расходов, служебных командировок и иных расходов), в том числе:	57 833,9	57 833,9	57 833,9	56 700,4	50 854,6	87,93	-
1.5.1	федеральный бюджет	57 833,9	57 833,9	57 833,9	56 700,4	50 854,6	87,93	
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.6	Приобретены товары, работы, услуги в сфере информационно - коммуникационных технологий для обеспечения деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в том числе:	257 114,5	253 821,8	253 821,8	253 218,8	229 780,9	90,53	-
1.6.1	федеральный бюджет	257 114,5	253 821,8	253 821,8	253 218,8	229 780,9	90,53	
1.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

1.6.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.6.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.7	<i>Обеспечено повышение квалификации государственных служащих федерального государственного органа, в том числе:</i>	106,5	106,5	106,5	93,0	93,0	87,32	-
1.7.1	федеральный бюджет	106,5	106,5	106,5	93,0	93,0	87,32	
1.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.7.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.7.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.7.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.8	<i>Обеспечено финансирование расходов на функционирование центрального аппарата Министерства (в части оплаты транспортных расходов, услуги охраны, иных закупок на обеспечение деятельности государственных служащих), в том числе:</i>	120 786,4	120 786,4	120 786,4	115 099,7	109 651,0	90,78	-
1.8.1	федеральный бюджет	120 786,4	120 786,4	120 786,4	115 099,7	109 651,0	90,78	

1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.8.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.8.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.9	<i>Обеспечено финансирование расходов на функционирование центрального аппарата Министерства (в части оплаты жилищно-коммунальных услуг и энергетических ресурсов), в том числе:</i>	27 711,5	27 711,5	27 711,5	27 028,3	19 856,4	71,65	-
1.9.1	федеральный бюджет	27 711,5	27 711,5	27 711,5	27 028,3	19 856,4	71,65	
1.9.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.9.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.9.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.9.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

1.10	Обеспечено финансирование расходов на содержание имущества Минпросвещения России (в части капитального ремонта административного здания, закрепленного за Минпросвещения России), в том числе:	1 579 797,8	1 569 964,7	1 569 964,7	1 569 964,6	1 421 138,3	90,52	-
1.10.1	федеральный бюджет	1 579 797,8	1 569 964,7	1 569 964,7	1 569 964,6	1 421 138,3	90,52	
1.10.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.10.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.10.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.10.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

9. Дополнительная информация