

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Бугаев Александр
Вячеславович

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»
ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			99,8049	19836.5
Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогножное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, которое характеризуется увеличением доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, до 0,71 процентов к 2030 году.										
1.1.		Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации	Динамика достижения не предусмотрена	Процент	100	100	97,8	Прогноз	1. Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2022 года Иной документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ от 10.01.2023 №б/н, указана ссылка.	100	97,8	В графе «факт» указано значение показателя за 9 месяцев 2022 года. В соответствии с пунктом 2.6.18(1) ФПСР значение показателя за 2022 год будет доступно во 2-й декаде апреля 2023 года. По итогам за 9 месяцев 2022 года не обеспечено достижение показателей средней заработной платы педагогов дополнительного образования в 8 субъектах Российской Федерации (с учетом пятипроцентного отклонения), что является характерным в пределах сформировавшейся тенденции, связанной с

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
												доведением показателей средней заработной платы по этому уровню образования к средней заработной плате учителей, темпы роста зарплат которых оказались в 2022 году выше, чем у педагогических работников дополнительного образования детей. Кроме того, на недостижение показателя по-прежнему оказывают влияние последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и связанное с этим снижение дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных образовательными организациями за оказание платных образовательных услуг, особенно в сфере дополнительного образования детей

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.2.		Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет	Динамика достижени я не предусмот рена	Процент	0,4	0,46	0,74	Факт	1. О направлении расчета Показателя Письмо служебное МИНИСТЕРС ТВО ПРОСВЕЩЕН ИЯ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №06-13вн, приложен файл, указана ссылка.	0,46	0,74	

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, которое характеризуется увеличением доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, до 0,71 процентов к 2030 году.													
1.1		Результат "Обеспечена выплата премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства" Дата: 31.12.2022	Человек	0		100	Факт	100	100	-	-	Ермакова Светлана Даниловна	1. Платежные поручения Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.12.2022 №Б/Н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 100 из 100
1.1. К.1		Контрольная точка "Представлены органами	-	-	-	-	Факт	-	-	15.08.2022	15.08.2022	Ермакова Светлана	1. Реестр Комиссии	Официальные	Выполнено. Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		управления субъектов Российской Федерации в сфере культуры пакеты документов претендентов на премию в Конкурсную комиссию Министерства культуры Российской Федерации" результата										Даниловна	и Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.08.2022 №б/н, приложение файл, указана ссылка.	сайты органов управления в сфере культуры субъектов Российской Федерации и подведомственных Минкультуры России образовательных организаций	Прикреплен Реестр поступивших заявок Конкурсной комиссии на присуждение премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями ""детская школа искусств"", ""детская музыкальная школа"", ""детская хоровая школа"" за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства (2022)
1.1. К.2		Контрольная точка "Представлены органами управления субъектов Российской Федерации в сфере культуры пакеты	-	-	-	-	Факт	-	-	10.09.2022	10.09.2022	Ермакова Светлана Даниловна	1. Письмо Комиссии и Письмо служебно	Официальный сайт Минкультуры	Выполнено. Выполнено. Прикреплен Реестр поступивших

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		документов претендентов на премию в Конкурсную комиссию Министерства культуры Российской Федерации" результата											е МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.09.2022 №б/н, приложен файл.	России	заявок Конкурсной комиссии на присуждение премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями ""детская школа искусств"", ""детская музыкальная школа"", ""детская хоровая школа"" за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства (2022)
1.1. К.3		Контрольная точка "Издан приказ Минкультуры России об утверждении перечней победителей конкурсов среди преподавателей в области музыкального искусства, которым выплачиваются	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	30.09.2022	Ермакова Светлана Даниловна	1. Об утверждении Перечней победителей конкурсов на	Официальный сайт Минкультуры России	Выполнено. Исполнено. издан приказ Об утверждении Перечней победителей конкурсов на присуждение

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		премии" результата											присуждение премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства и премии лучшим преподавателям профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательн...		премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства и премии лучшим преподавателям профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательн...

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													деятельн ости по дополнит ельным предпроф ессионал ьным программ ам в области музыкаль ного искусства и премии лучшим преподав ателям професси ональных образоват ельных организа ций, реализую щих образоват ельные программ ы среднего професси ональног о образова ния в		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													области музыкаль ного искусства , образоват ельные программ ы среднего професси ональног о образова ния в области музыкаль ного искусства , интегрир ованные с образоват ельными программ ами основног о общего и среднего общего образова ния, и образоват		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ельных организа ций высшего образова ния, реализую щих образоват ельные программ ы высшего образова ния в области музыкаль ного искусства , образоват ельные программ ы среднего професси ональног о образова ния в области музыкаль ного искусства ,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													образоват ельные программ ы среднего професси ональног о образова ния в области музыкаль ного искусства , интегрир ованные с образоват ельными программ ами основног о общего и среднего общего образова ния, за достижен ия в педагоги ческой деятельн ости по		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													соответствующим образовательным программам в области музыкального искусства в 2022 году Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2022 №1817, приложение файл.		
1.1. К.4		Контрольная точка "Перечислены премии победителям конкурсов среди преподавателей в области музыкального искусства" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.12.2022	01.12.2022	Ермакова Светлана Даниловна	1. Платежные поручения Платежн	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ое поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.12.2022 №Б/Н, приложен файл.		
1.2		Результат "Обеспечена деятельность организаций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи" Дата: 31.12.2023	Единица	34		34	Прогноз	34	34	-	-	Наумова Наталья Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе Предоставлена информация: 34 из 34
1.2. К.1		Контрольная точка "Предоставлены итоговые отчеты о выполнении государственных заданий	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Наумова Наталья Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата													
1.2. К.2		Контрольная точка "Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Наумова Наталия Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.2. К.3		Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.03.2023	15.03.2023	Наумова Наталия Александровна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.3		Результат "Обеспечена деятельность организаций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи" Дата: 31.12.2022	Единица	34		103	Факт	103	103	-	-	Наумова Наталия Александровна	1. Отчет по результату Отчет МИНИСТЕРСТВА О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2022 №6/н, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Минпросвещения России - 36 организаций, Минкультуры России - 25 организаций, Министерство науки и высшего образования - 41 организации, Росжелдор -1 организация Предоставлена информация: 103 из 103

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2. Отчет по результат у Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ АГЕНТС ТВО ЖЕЛЕЗН ОДОР ЖНОГО ТРАНСП ОРТА от 28.12.202 2 №б/н, приложен файл. 3. Отчет по результат у Отчет МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 2 №Б/Н, приложен файл. 4. Отчет		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													по результат у Отчет МИНИС ТЕРСТВ О НАУКИ И ВЫСШЕ ГО ОБРАЗО ВАНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 28.12.202 2 №б/н, приложен файл.		
1.3. К.1		Контрольная точка "Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (включено в реестр государственных заданий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2022	01.03.2022	Наумова Наталия Александров на	1. Государс твенные задания Государс твенное задание МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ	ГИИС «Электр онный бюджет»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственные задания Государственное задание МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.03.2022 №б/н, приложен файл,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 01.03.2022 №б/н, приложен файл, указана ссылка.		указана ссылка.
1.3. К.2		Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.03.2022	11.01.2022	Наумова Наталья Александровна	1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.01.2022 №б/н, приложен файл, указана ссылка.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.01.2022 №б/н, приложен файл, указана ссылка.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ние работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.01.2022 №6/н, приложение файл, указана ссылка.		Контрольная точка исполнена.
1.3. К.3		Контрольная точка "Проведен мониторинг уровня заработной платы педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	13.04.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. О направлении информации Письма федеральных органов исполнительной власти МИНИСТЕРСТВО	Данные Минпросвещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.04.2022 №ТВ-730/02, приложен файл.		
1.3. К.4		Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения одаренных детей и молодежи по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.05.2022	15.05.2022	Ермакова Светлана Даниловна	1. Справка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.05.2022 №Б/Н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.3. К.5		Контрольная точка "Предоставлены предварительные отчеты о выполнении государственных заданий"	-	-	-	-	Факт	-	-	20.11.2022	11.11.2022	Наумова Наталия Александровна	1. Реестр предварительных отчетов Письмо	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		результата											служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.11.2022 №б/н, приложен файл.		
1.4		Результат "Проведены мероприятия по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи через федеральные, окружные и региональные мероприятия" Дата: 31.12.2023	Единица	12		12	Прогноз	12	12	-	-	Наумова Наталья Александровна		Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru	В работе Предоставлена информация: 12 из 12
1.4. К.1		Контрольная точка "Подготовка задания на выполнение работ (оказание услуг) для проведения закупочных процедур по определению организаций, выполняющих работы по проведению мероприятий	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Наумова Наталья Александровна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи" результата													
1.5		Результат "Проведены мероприятия по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи через федеральные, окружные и региональные мероприятия" Дата: 31.12.2022	Единица	12		12	Факт	12	12	-	-	Наумова Наталья Александровна	1. Акт приемки Документа о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.12.2022 №01/06.Л 03.11.0001, приложен файл.	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru	Выполнено. Предоставлена информация: 12 из 12

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2. Документ о приемке (декада выпускни ков) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 11.11.202 2 №00гу- 000166, приложен файл.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													3. Документ о приемке (ЛДШИ ЛПДШИ) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 14.12.202 2 №107, приложен файл. 4. Докумен т		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													о приемке (Молоды е ученые) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 25.11.202 2 №3, приложен файл. 5. Документ о приемке		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													(Уникум) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.11.202 2 №1, приложен файл. 6. Документ о приемке (Регионал ьная палитра)		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 21.11.202 2 №1, приложен файл. 7. Документ о приемке (Конфере нция и смотр) Документ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 13.11.202 2 №349, приложен файл. 8. Документ о приемке (Передви жки) Документ о приёмке		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.11.202 2 №1, приложен файл. 9. Документ о приемке (ИДИ) Документ о приёмке товаров, выполнен ной		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.11.202 2 №2, приложен файл. 10. Документ о приемке (методич еские пособия) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы,		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.11.2022 №МУЗУ0000003, приложение файл.		
1.5. К.1		Контрольная точка "Подготовка задания на выполнение работ (оказание услуг) для проведения закупочных процедур по определению организаций, выполняющих работы по проведению мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2022	22.02.2022	Наумова Наталья Александровна	1. Протокол заседания Координационного совета Министерства просвещения Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ой Федерации по рассмотрению проектов, направленных на реализацию мероприятий в области образования Протокол МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.02.2022 №КС-РО-1, приложение файл.		
1.5. К.2		Контрольная точка "Закупки включены в план-график закупок товаров, работ, услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. План-график План-график	Единая информационная система	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													закупки МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.09.2022 №202201954000004001, указана ссылка.	в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru	
1.5. К.3		Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	07.12.2022	04.05.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Государственный контракт № 06.L03.11.0001 на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Государственный	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru	Выполнено. Просрочка: 4 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													контракт МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 04.05.2022 №06.L03.11.0001, приложен файл.		
1.5. К.4		Контрольная точка "Проведены приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	23.12.2022	23.12.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Отчет по исполнению государственного контракта а Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Отчет по исполнению государственного контракта Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.12.2022 №37-2, приложен файл. 2. Документ о приемке (декада выпускников)	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 02.12.2022 №37-2, приложен файл. 2. Документ о приемке (декада выпускников) Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.11.2022 №00ГУ-000166, приложен файл. 3. Документ о приемке (ЛДШИ ЛПДШИ Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.12.2022 №107, приложен файл. 4. Документ о приемке (Молодые ученые)		Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.11.2022 №00ГУ-000166, приложен файл. 3. Документ о приемке (ЛДШИ ЛПДШИ Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.12.2022 №107, приложен файл. 4. Документ о приемке (Молодые ученые)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													11.11.2022 №00ГУ-000166, приложен файл. 3. Документ о приемке (ЛДШИ ЛПДШИ Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.11.2022 №3, приложен файл. 5. Документ о приемке (Уникум) Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.11.2022 №1, приложен файл. 6. Документ о приемке (Региональная палитра) Документ о		Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.11.2022 №3, приложен файл. 5. Документ о приемке (Уникум) Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.11.2022 №1, приложен файл. 6. Документ о приемке (Региональная палитра) Документ о

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													14.12.2022 №107, приложен файл. 4. Документ о приемке (Молодые ученые) Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.11.2022 №1, приложен файл. 7. Документ о приемке (Конференция и смотр) Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.11.2022 №3, приложен файл. 8. Документ о приемке (передвижки) Документ о приемке товаров,		приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.11.2022 №1, приложен файл. 7. Документ о приемке (Конференция и смотр) Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.11.2022 №349, приложен файл. 8. Документ о приемке (передвижки) Документ о приемке товаров,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приложен файл. 5. Документ о приемке (Уникум) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.11.202 2 №1, приложен файл. 6.		выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.11.2022 №1, приложен файл. 9. Документ о приемке (ИДИ) Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.11.2022 №2, приложен файл. 10. Документ о приемке (метод) Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том ...

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ о приемке (Регионал ьная палитра) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 21.11.202 2 №1, приложен файл. 7. Докумен т		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													о приемке (Конфере нция и смотр) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 13.11.202 2 №349, приложен файл. 8. Документ о		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													приемке (передви жники) Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.11.202 2 №1, приложен файл. 9. Документ о приемке (ИДИ)		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Документ о приёмке товаров, выполнен ной работы, оказанно й услуги, в том числе в электрон ной форме МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 30.11.202 2 №2, приложен файл. 10. Документ о приемке (метод) Документ о приёмке		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме МИНИСТЕРСТВО...		
1.5. К.5		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	28.12.2022	Гаджиева Ольга Николаевна	1. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ФЕДЕРА ЦИИ от 27.12.202 2 №377287, приложен файл. 2. Информа ция об исполнен ии контракт а Иной документ МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 06.12.202 2 №Б/Н, указана ссылка. 3. Информа ция об исполнен ии контракт а Иной		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.12.202 2 №Б/Н, указана ссылка. 4. Информа ция об исполнен ии контракт а Иной документ МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 06.12.202 2 №Б/Н, указана ссылка.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													5. Информация об исполнении контракта Иной документ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2022 №Б/Н, указана ссылка. 6. Информация об исполнении контракта Иной документ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.12.202 2 №Б/Н, указана ссылка. 7. Информа ция об исполнен ии контрак та Иной документ МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 06.12.202 2 №Б/Н, указана ссылка. 8. Информа ция об исполнен ии контрак та Иной		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 05.12.202 2 №Б/Н, указана ссылка. 9. Информа ция об исполнен ии контракт а Иной документ МИНИС ТЕРСТВ О КУЛЬТУ РЫ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 12.12.202 2 №Б/Н, указана ссылка.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													10. Информация об исполнении контракта Иной документ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.12.2022 №Б/Н, указана ссылка.		
1.6		Результат "Выполнены социальные обязательства государства в части выплаты педагогам государственных образовательных организаций, проживающим в сельской местности" Дата: 31.12.2023				100	Прогноз	100	100	-	-	Панкратова Екатерина Анатольевна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе Предоставлена информация: 100 из 100
1.6. К.1		Контрольная точка "Доведены до организаций, подведомственных	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Антонова Татьяна Викторовна			В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I квартале" результата													
1.7		Результат "Выполнены социальные обязательства государства в части выплаты педагогам государственных образовательных организаций, проживающим в сельской местности" Дата: 31.12.2022				100	Факт	100	100	-	-	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 100 из 100

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.03.2022 №073-02-2022-152, приложен файл. 2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Российск ой Федераци и Соглаше ние МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.03.202 2 №073- 02-2022- 111, приложен файл. 3. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Соглашение МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.03.2022 №073-02-2022-112, приложение файл.		
1.7. К.1		Контрольная точка "Доведены до организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2022	31.03.2022	Антонова Татьяна Викторовна	1. Информационная справка Письмо служебное		Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I квартале" результата											МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 07.06.202 2 №06- 1205вн, приложен файл.		
1.7. К.2		Контрольная точка "Доведены до организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в II квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	25.03.2022	Антонова Татьяна Викторовна	1. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса		Выполнено. Контрольная точка исполнена.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Российской Федерации Соглашение МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.03.2022 №073-02-2022-152, приложен файл.		
1.7. К.3		Контрольная точка "Доведены до организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в III квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Антонова Татьяна Викторовна	1. Соглашение Соглашение МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ЦИИ от 15.03.202 2 №073- 02-2022- 111, приложен файл. 2. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и Соглаше ние МИНИС ТЕРСТВ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 25.03.202 2 №073- 02-2022- 152, приложен файл. 3. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса Российск ой		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Федерации Соглашение МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.03.2022 №073-02-2022-112, приложен файл.		
1.8		Результат "Созданы и размещены в социальных сетях анимационные и видеоролики общественно-политической направленности, ориентированные на детей в возрасте 8-16 лет" Дата: 31.12.2023	Единица	1000		1000	Прогноз	1000	1000	-	-	Статура Надежда Сергеевна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе Предоставлена информация: 1000 из 1000
1.8. К.1		Контрольная точка "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии федеральному государственному	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Статура Надежда Сергеевна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		унитарному предприятию «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» на финансовое обеспечение создания и размещения в социальных сетях анимационных и видеороликов общественнополитической направленности, ориентированных на детей в возрасте 8-16 лет заключено" результата													
1.9		Результат "Созданы и размещены в социальных сетях анимационные и видеоролики общественно-политической направленности, ориентированные на детей в возрасте 8-16 лет" Дата: 31.12.2022	Единица	1000		1000	Факт	1000	1000	-	-	Статура Надежда Сергеевна	1. О направлении отчета о достижениях значений показателей результативности Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 1000 из 1000

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													"ИНФОР МАЦИО ННОЕ ТЕЛЕГР АФНОЕ АГЕНТС ТВО РОССИИ (ИТАР- ТАСС)" от 27.12.202 2 №1599- сд, приложен файл.		
1.9. К.1		Контрольная точка "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии федеральному унитарному предприятию «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» на финансовое обеспечение создания и размещения в социальных сетях анимационных и видеороликов общественнополитической направленности, ориентированных на детей	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2022	23.03.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Соглаше ние о предоста влении из федераль ного бюджета субсидии в 2022- 2024 годах на финансов ое обеспече ние создания и	ГИИС «Электр онный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		в возрасте 8-16 лет заключено" результата											организа ционно- техничес кого сопровожд ения специали зированной ого канала обществе нно- политиче ской направле нности, ориентир ованного на детей в возрасте 8-16 лет Соглаше ние МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.03.202 2 №073-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													11-2022-001, приложен файл.		
1.9. К.2		Контрольная точка "Доведены до федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», средства субсидии на финансовое обеспечение создания и размещения в социальных сетях анимационных и видеороликов общественно-политической направленности, ориентированных на детей в возрасте 8-16 лет" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	30.04.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Распределение на предоставление казначейского аккредитива Распределение бюджетных средств МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.03.2022 №03.014.10/001, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
1.9.			-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Статура	1. О	ГИИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
К.3		Контрольная точка "Разработаны не менее 1000 сценариев анимационных и видео роликов для граждан Российской Федерации, отображающих информацию о календаре образовательных событий" результата										Надежда Сергеевна	направле нии отчета о достижен ии значений показател ей результат ивности Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ УНИТАР НОЕ ПРЕДПР ИЯТИЕ "ИНФОР МАЦИО ННОЕ ТЕЛЕГР АФНОЕ АГЕНТС ТВО РОССИИ (ИТАР- ТАСС)" от 20.12.202 2 №1599- СД, приложен	«Электро нный бюджет»	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													файл.		
1.9. К.4		Контрольная точка "Произведены не менее 1000 анимационных и видео роликов для граждан Российской Федерации, отображающих информацию о календаре образовательных событий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. О направле нии отчета о достижен ии значений показател ей результат ивности Отчет ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ УНИТАР НОЕ ПРЕДПР ИЯТИЕ "ИНФОР МАЦИО ННОЕ ТЕЛЕГР АФНОЕ АГЕНТС ТВО РОССИИ (ИТАР- ТАСС)" от 27.12.202	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2 №1599- сд, приложен файл.		

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» (всего), в том числе:	10 169 693,1	10 169 770,3	10 169 770,3	10 169 770,1	10 149 933,8	99,80	-
	федеральный бюджет	10 169 693,1	10 169 770,3	10 169 770,3	10 169 770,1	10 149 933,8	99,80	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-

1	Задача: Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, которое характеризуется увеличением доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, до 0,71 процентов к 2030 году.	-	-	-	-	-	-	-
1.1	<i>Обеспечена деятельность организаций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи, в том числе:</i>	9 955 134,3	9 955 211,5	9 955 211,5	9 955 211,3	9 941 394,7	99,86	-
1.1.1	федеральный бюджет	9 955 134,3	9 955 211,5	9 955 211,5	9 955 211,3	9 941 394,7	99,86	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

1.2	<i>Проведены мероприятия по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи через федеральные, окружные и региональные мероприятия, в том числе:</i>	95 058,8	95 058,8	95 058,8	95 058,8	95 058,8	100,00	-
1.2.1	федеральный бюджет	95 058,8	95 058,8	95 058,8	95 058,8	95 058,8	100,00	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.3	<i>Обеспечена выплата премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства, в том числе:</i>	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,00	-
1.3.1	федеральный бюджет	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,00	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

1.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.4	<i>Выполнены социальные обязательства государства в части выплаты педагогам государственных образовательных организаций, проживающим в сельской местности, в том числе:</i>	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	100,00	-
1.4.1	федеральный бюджет	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	100,00	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.5	<i>Созданы и размещены в социальных сетях анимационные и видеоролики общественно-политической направленности, ориентированные на детей в возрасте 8-16 лет, в том числе:</i>	63 000,0	63 000,0	63 000,0	63 000,0	56 980,3	90,44	-
1.5.1	федеральный бюджет	63 000,0	63 000,0	63 000,0	63 000,0	56 980,3	90,44	
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

1.5.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.5.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

9. Дополнительная информация