

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Васильева Татьяна
Викторовна

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования»
ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			98,5166	2145446.5
Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением не менее 13 комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно											
1.1.		Количество проведенных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров для систем дошкольного и общего образования	Динамика достижения не предусмотрена	Единица	13	13	13	Факт	1. Аналитический отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2022 №б/н, приложен файл. 2. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2022 №073-00064-22-05, приложен	13	13	

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									файл.			
1.2.		Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации	Динамика достижения не предусмотрена	Процент	100	100	92,1	Прогноз	1. Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2022 г. Иной документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ от 23.11.2022 №б/н, указана ссылка.	100	92,1	В графе «факт» указано значение показателя за 9 месяцев 2022 года. В соответствии с пунктом 2.6.10 ФПСР значение показателя за 2022 год будет доступно во 2-й декаде апреля 2023 года. По итогам за 9 месяцев 2022 года не обеспечено достижение показателей средней заработной платы педагогов дошкольного образования в 11 субъектах Российской Федерации (с учетом пятипроцентного отклонения), что является характерным в пределах сформировавшейся тенденции, связанной с доведением показателей средней заработной платы по этим уровням образования к средней заработной плате в сфере общего

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
												образования, темпы роста зарплат в которой оказались в 2022 году заметно выше, чем у педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Кроме того, на недостижение показателя по-прежнему оказывают влияние последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и связанное с этим снижение дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных образовательными организациями за оказание платных образовательных услуг
1.3.		Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего	Динамика достижения не предусмотрена	Процент	100	100	95,8	Прогноз	1. Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий	100	95,8	В графе «факт» указано значение показателя за 9 месяцев 2022 года. В соответствии с пунктом 2.6.9 ФПСР значение показателя за 2022 год будет доступно во 2-й декаде апреля 2023

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		образования (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации							работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2022 г. (размещено - 23.11.2022) Иной документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ от 23.11.2022 №б/н, указана ссылка.			года. Осложнение в 2022 году социально-экономической ситуации в стране, связанное с внешнеполитической ситуацией, повлекшей заметные изменения курса национальной валюты и увеличение инфляционной нагрузки, в значительной мере повлияло на рынок труда и темпы роста средних заработных плат. В условиях оттока из страны квалифицированных кадров, а также учитывая, что при пересмотре уровней вознаграждения работодатели ориентируются в первую очередь на уровень инфляции, большая часть компаний повысила в 2022 году уровень зарплат сотрудников значительно, чем за последние несколько

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
												лет. Так, за 9 месяцев 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций показала значительный рост по следующим видам экономической деятельности: деятельность в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых. Опережающий фактический рост средней начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, который в 2022 году превысил прогнозный темп роста в целом по Российской Федерации (с запланированных 6,9 % до 11,6 % по скорректированным данным

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
												Минэкономразвития России) и в субъектах Российской Федерации, что повлекло за собой недостижение показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации». Справочно. Анализ достижения показателей средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих программы среднего профессионального образования, государственных (муниципальных)

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
												образовательных организаций проводится с учетом возможного 5 % отклонения, а также положений подпункта «г» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания 24 ноября 2021 года с членами Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № Пр-2253. При оценке достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников не учитывались федеральные выплаты в размере 5 000 рублей, установленные за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций общего образования и среднего профессионального

[illegible]

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением не менее 13 комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно													
1.1		Результат "Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" Дата: 31.12.2022	Процент	100		100	Факт	100	100	-	-	Шварцман Ирина Владимировна	1. Отчет о достижении значения результата Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.01.2023 №6/н, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Согласно Соглашениям между Минпросвещения России и субъектами РФ и г. Байконуром (пункт 4.3.4.2.), годовые отчеты о достижении значений результатов размещаются не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом (за 2022 год - до 27 января 2023 года). Предоставлена информация: 100 из 100
1.1. К.1		Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета	-	-	-	-	Факт	-	-	15.04.2022	15.04.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. ОТЧЕТ о расходах, в целях	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		субъекта Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и достижения значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам I квартала в ГИИС «Электронный бюджет»" результата											софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2022 №6/н, приложение файл.		
1.1. К.2		Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	18.07.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджет	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Дата исполнения - 15.07.2022 Просрочка: 3 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам II квартала в ГИИС «Электронный бюджет»" результата											етный трансферт Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.07.2022 №6/н, приложен файл.		
1.1. К.3		Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2022	14.10.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		итогам III квартала в ГИИС «Электронный бюджет»" результата											ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.10.2022 №6/н, приложение файл.		
1.1. К.4		Контрольная точка "Утверждено распределение на очередной финансовый год и плановый период субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	05.12.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Аналитический отчет об утверждении распределения на очередной финансовый год и плановый период субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2022	25.01.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. О включении и в государственные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подведомственным Министерству просвещения Российской Федерации и учреждениям работ методическому обеспечению образовательной деятельности, организации и	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													проведен ию олимпиад , конкурсо в, мероприя тий, направле нных на выявлени е и развитие у обучающ ихся интеллек туальных и творческ их способно стей, способно стей к занятиям физическ ой культуро й и спортом, интереса к научной (научно-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													исследов ательско й) деятельно сти, творческо й деятельн ости, физкульт урно- спортивн ой деятельн ости, информа ционно- технолог ическому обеспече нию управлен ия системой образова ния, информа ционно- технолог ическому обеспече нию образоват ельной деятельн		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ости и установл ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год Приказ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 25.01.202 2 №32, приложен файл.		
1.2. К.2		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	27.01.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Соглаше ние о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		результата											на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.01.202 2 №073- 03-2022- 151, приложен файл.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2. Дополнит ельное соглашен ие к Соглаше нию о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Дополнен ие МИНИС		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.06.2022 №073-03-2022-151/2, приложен файл.		
1.2. К.3		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	10.10.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. отчет Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.10.2022 №073-00064-22-05, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
1.2. К.4		Контрольная точка "Обеспечено проведение Всероссийского конкурса	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	10.10.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. отчет Отчет МИНИС	ГИИС «Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		«Учитель года России»" результата											ТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.10.2022 №073-00064-22-05, приложен файл.	бюджет»	
1.2. К.5		Контрольная точка "Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	01.10.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2022 №073-00064-22-05, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
1.2. К.6		Контрольная точка "Обеспечено проведение Всероссийского конкурса	-	-	-	-	Факт	-	-	15.12.2022	01.10.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Отчет Отчет МИНИС	ГИИС «Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		"Директор года"" результата											ТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2022 №073-00064-22-05, приложен файл.	бюджет»	
1.3		Результат "Обеспечена организация и проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства" Дата: 31.12.2023	Единица	3		0	Прогноз	3	3	-	-	Статура Надежда Сергеевна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе. Предоставлена информация: 0 из 3
1.3. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Статура Надежда Сергеевна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
1.4		Результат "Обеспечена выплата премий Правительства Российской Федерации в области образования" Дата: 31.12.2023	Единица	10		0	Прогноз	10	10	-	-	Свиштунов Алексей Александрович		Система электронного документооборота Министе	В работе. Предоставлена информация: 0 из 10

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
														рства науки и высшего образования Российской Федерации	
1.4. К.1		Контрольная точка "Завершен прием работ, выдвигаемых на соискание премий Правительства Российской Федерации в области образования" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	10.02.2023	10.02.2023	Свиштунов Алексей Александрович		Официальные сайты Минобрнауки России, Минпросвещения России и Российской газеты	В работе
1.5		Результат "Обеспечена выплата премий Правительства Российской Федерации в области образования" Дата: 31.12.2022	Единица	10		8	Прогноз	10	8	-	-	Свиштунов Алексей Александрович	1. О присуждении премий Правительства Российской Федерации в 2022 году в области образования	Система электронного документооборота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	В работе. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 № 744 присуждение премий Правительства Российской Федерации в области образования (далее - премии)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Распоряжение ПРАВИТЕ ЛЬСТВ О РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 20.09.202 2 №2079- р, приложен файл. 2. О выплате премий Правител ьства Российск ой Федераци и 2022 года в области образова ния Приказ МИНИСТ ЕРСТВ О НАУКИ И ВЫСШЕ ГО	и	производится по решению Правительства РФ на основании предложений Межведомственно го совета по присуждению премий. В 2022 году Минобрнауки России направило проект распоряжения Правительства РФ о присуждении премий в отношении 10 работ. Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2022 № 2709-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования" премий удостоены 8 работ (по решению Правительства РФ исключены 2

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.10.2022 №970, приложен файл.		работы). Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 8 из 10
1.5. К.1		Контрольная точка "Завершен прием работ, выдвигаемых на соискание премий Правительства Российской Федерации в области образования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	10.02.2022	10.02.2022	Свиштунов Алексей Александрович		Официальные сайты Минобрнауки России, Минпросвещения России и Российской газеты	Выполнено.
1.5. К.2		Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.07.2022	13.07.2022	Свиштунов Алексей Александрович	1. О внесении распоряжения Правительства Российской Федерации и Письмо служебное МИНИС	Система электронного документооборота Министерства науки и высшего образования Российской	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.07.2022 №МН-10/ВФ-1560 ДСП, приложен файл.	Федерации	
1.5. К.3		Контрольная точка "Издано распоряжение Правительства Российской Федерации «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	04.10.2022	Свиштунов Алексей Александрович	1. О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования Распоряж	Официальный интернет портал правовой информации (pravvo.gov.ru)	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ение ПРАВИТ ЕЛЬСТВ О РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 04.10.202 2 №2709- р, приложен файл.		
1.5. К.4		Контрольная точка "Обеспечено присуждение премий Правительства Российской Федерации в области образования в 2022 году и перечислена денежная часть премий" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	21.12.2022	Свистунов Алексей Александров ич	1. О выплате премий Правител ьства Российск ой Федераци и 2022 года в области образова ния Приказ МИНИС ТЕРСТВ О НАУКИ И ВЫСШЕ ГО	ГИИС «Электр онный бюджет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.10.2022 №970, приложение файл.		
1.6		Результат "Обеспечена реализация мероприятий по повышению качества подготовки педагогических кадров" Дата: 31.12.2022	Единица	0		10	Факт	10	10	-	-	Благинин Алексей Геннадьевич	1. Аналитический отчет по итогам проведения не менее 10 комплексных мероприятий по повышению качества подготовки педагогических кадров Отчет МИНИСТЕРСТВО	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 10 из 10

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2022 №6/н, приложение файл.		
1.6. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.06.2022	07.02.2022	Благинин Алексей Геннадьевич	1. О включении и в государственное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов федеральному государственному автономному образовательному учреждению дополнит	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ельного професси ональног о образова ния «Академи я реализац ии государст венной политики и професси ональног о развития работник ов образова ния Министе рства просвеще ния Российск ой Федераци и» работы по информа ционно- технолог		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ическому обеспечению управления системой образования и установлении ее объема ее финансового обеспечения на 2022 год Приказ МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.02.2022 №54, приложен файл.		
1.6. К.2		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	15.02.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Дополнительное соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата											ие к Соглаше нию о предоста влении субсидии из федераль ного бюджета на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполне ние работ) Соглашен ие МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.02.202 2 №073- 03-2022- 082/2, приложен файл.		
1.6. К.3		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	31.10.2022	Благинин Алексей Геннадьевич	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛ НЕНИИ ГОСУДА РСТВЕН НОГО ЗАДАНИ Я Отчет МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 31.10.202 2 №073- 00062-22- 06_02, приложен файл.	ГИИС «Электр онный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.6. К.4		Контрольная точка "Проведено не менее 10 комплексных мероприятий по повышению качества подготовки педагогических кадров" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	27.12.2022	Благинин Алексей Геннадьевич	1. Аналитический отчет по итогам проведения не менее 10 комплексных мероприятий по повышению качества подготовки педагогических кадров Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
										-	-				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.7		Результат "Обеспечена ежегодная выплата премий за достижения в педагогической деятельности" Дата: 31.12.2022	Единица	1000		1000	Факт	1000	1000			Благинин Алексей Геннадьевич	1. Отчет об обеспечении ежегодной выплаты премий за достижения в педагогической деятельности для 1000 учителей Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №6/н, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 1000 из 1000
1.7. К.1		Контрольная точка "Распределены квоты субъектам Российской	-	-	-	-	Факт	-	-	31.05.2022	22.03.2022	Благинин Алексей Геннадьевич	1. Об утверждении	Официальный сайт	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		Федерации на выплату премий лучшим учителям" результата											количес тва премий лучшим учителям за достижен ия в педагогич еской деятельн ости, предостав ляемых в 2022 году учителям образоват ельных организа ций, реализую щих образоват ельные программ ы начально го общего, основног о общего и среднего общего образова	Минпрос вещения России	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ния, для каждого из субъектов в Российской Федерации и Приказ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.03.2022 №169, приложение файл.		
1.7. К.2		Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, порядку их выплаты в текущем году в режиме видео-конференц-связи" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	10.07.2022	22.06.2022	Благинин Алексей Геннадьевич	1. Отчет по итогам проведения совещания с субъектами РФ Отчет МИНИСТЕРСТВА	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.06.2022 №6/н, приложение файл.		
1.7. К.3		Контрольная точка "Приказом Минпросвещения России утвержден перечень учителей общеобразовательных организаций, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.09.2022	16.08.2022	Благинин Алексей Геннадьевич	1. Об утверждении перечня учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего	Официальный сайт Минпросвещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													образования, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности Приказ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.08.2022 №739, приложение файл.		
1.7. К.4		Контрольная точка "Обеспечена ежегодная выплата премий за достижения в педагогической деятельности для 1000 учителей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	10.10.2022	27.09.2022	Благинин Алексей Геннадьевич	1. Отчет об обеспечении ежегодной выплаты	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													премий за достижения в педагогической деятельности для 1000 учителей Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.09.2022 №6/н, приложение файл.		
2		Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, ежегодно													
2.1		Результат "Обеспечены обучающиеся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием" Дата: 31.12.2022	Процент	100		100	Факт	100	100	-	-	Шварцман Ирина Владимировна	1. Отчет о достижениях значения результата Отчет МИНИС	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Согласно Соглашениям между Минпросвещения России и субъектами РФ и г. Байконуром

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.02.2023 №б/н, приложен файл.		(пункт 4.3.7.), годовые отчеты о достижении значений результатов размещаются не позднее 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом (за 2022 год - до 3 февраля 2023 года). Предоставлена информация: 100 из 100
2.1. К.1		Контрольная точка "Подведены итоги реализации мероприятий по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования (подготовлен проект доклада Президенту Российской Федерации)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	10.02.2022	09.02.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Проект доклада Президенту Доклад (проект доклада) МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.02.2022 №МП-	Данные Минпросвещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													П-454, приложение файл.		
2.1. К.2		Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижениях значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам I квартала в ГИИС «Электронный бюджет»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.04.2022	01.04.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Аналитический отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2022 №б/н, приложение файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Дата исполнения 15.04.2022
2.1. К.3		Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	15.07.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Аналитический отчет о расходах,	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Федерации и достижения значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам II квартала в ГИИС «Электронный бюджет»" результата											в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.07.2022 №б/н, приложен файл.		
2.1. К.4		Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижения значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам III квартала в ГИИС «Электронный бюджет»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2022	18.10.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Аналитический отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Дата исполнения КТ - 15.10.2022. Субъекты РФ предоставили отчеты о расходах в ЭБ вовремя (до 15.10.2022), но за счет создания новых версий отчетов в результате внесения в них

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.10.2022 №б/н, приложение файл.		корректировок дата подтверждающего документа - 18.10.2022 Просрочка: 3 дня.
2.1. К.5		Контрольная точка "Утверждено распределение на очередной финансовый год и плановый период субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	05.12.2022	Шварцман Ирина Владимировна	1. Аналитический отчет об утверждении распределения на очередной финансовый год и плановый период субсидий, предоставляемых из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)" результата											бюджета субъекто в Российск ой Федераци и Отчет МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.12.2022 №б/н, приложен файл.		
2.2		Результат "Обеспечены обучающиеся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием" Дата: 31.12.2023	Процент	100	0	Прогноз	100	100	-	-	-	Шварцман Ирина Владимировна		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе. Предоставлена информация: 0 из 100
2.2. К.1		Контрольная точка "Подведены итоги реализации мероприятий по организации бесплатного здорового горячего питания для	-	-	-	-	Прогноз	-	-	10.02.2023	10.02.2023	Шварцман Ирина Владимировна		Данные Минпросвещения России	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования (подготовлен проект доклада Президенту Российской Федерации)" результата													
2.3		Результат "Обеспечено участие в Расширенном частичном соглашении Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе"" Дата: 31.12.2022	Единица	1		1	Прогноз	1	1	-	-	Статура Надежда Сергеевна	1. Заявлени е на перевод Иной документ , подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) от 09.09.2022 №2425, приложение	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													файл. 2. Письмо Письмо Федераль ного казначейс тва МЕЖРЕГ ИОНАЛЬ НОЕ ОПЕРАЦ ИОННОЕ УПРАВЛ ЕНИЕ ФЕДЕРА ЛЬНОГО КАЗНАЧ ЕЙСТВА от 21.09.202 2 №95-20 -14/190, приложен файл.		
2.3. К.1		Контрольная точка "Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации об уплате ежегодного взноса Российской Федерации в бюджет Расширенного частичного соглашения	-	-	-	-	Факт	-	-	10.08.2022	10.08.2022	Статура Надежда Сергеевна	1. Об уплате взноса Распоряж ение ПРАВИТ ЕЛЬСТВ О РОССИЙ	Официал ьный интернет портал правовой информа ции (publicati on.pravo.	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» за период с 1 января по 15 марта 2022 года" результата											СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.08.2022 №2206-р, приложение файл.	gov.ru)	
2.3. К.2		Контрольная точка "Внос в бюджет Расширенного частичного соглашения (далее – РЧС) Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» в целях обеспечения участия Российской Федерации в указанном РЧС осуществлен" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	26.10.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. письмо Письмо Федерального казначейства МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА от 21.09.2022 №95-20-14/190, приложение файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
3		Систематическое обновление содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования на основе концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, внедрение новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования, которое характеризуется увеличением доли общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, примерными основными общеобразовательными программами и примерными рабочими программами до 100 % к 2030 году													
3.1		Результат "Зарезервированы бюджетные ассигнования на использование государственных символов Российской Федерации в общеобразовательных организациях" Дата: 31.12.2022	Единица	0		0	Прогноз	0	0	-	-	Кадочников Павел Анатольевич			Выполнено. Предоставлена информация: 0 из 0
3.2		Результат "Обеспечена технологическая и информационно-методическая поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, разработанные в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами" Дата: 31.12.2023	Процент	0		0	Прогноз	30	30	-	-	Костенко Максим Александрович		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе. Предоставлена информация: 0 из 30
3.2. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.03.2023	01.03.2023	Костенко Максим Александрович		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		(выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата													
3.3		Результат "Обеспечена технологическая и информационно-методическая поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, разработанные в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами" Дата: 31.12.2022	Процент	0		15	Факт	15	15	-	-	Костенко Максим Александрович	1. Аналитический отчет Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложение файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 15 из 15
3.3. К.1		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2022	27.12.2021	Костенко Максим Александрович	1. О включении и в государственные задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													годов подведомственным Министерству просвещения Российской Федерации учреждениям работ по проведению прикладных и фундаментальных научных исследований, методическому обеспечению образовательной деятельности, информационно-технологическому		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													обеспе чению управлен ия системой образова ния, информа ционно- технолог ическому обеспе чению образоват ельной деятельн ости, организац ии и проведен ию олимпиад , конкурсо в, мероприя тий, направле нных на выявлени е и развитие у обучающ ихся		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													интеллек туальных и творческ их способно стей, способно стей к занятиям физическ ой культуро й и спортом, интереса к научной (научно- исследов ательско й) деятельно сти, творческо й деятельн ости, физкульт урно- спортивн ой деятельн ости, и установл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год Приказ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.12.202 1 № 1018, приложен файл. 2. О включени и в государст венные задания на 2022 год и плановый период 2023 и		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2024 годов подведом ственным Министе рству просвеще ния Российск ой Федераци и учрежден иям работ по методиче скому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, информа ционно- технолог ическому обеспече нию управлен ия системой образова ния, информа		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ционно- технолог ическому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, организац ии и проведен ию олимпиад , конкурсо в, мероприят ий, направле нных на выявлени е и развитие у обучающ ихся интеллек туальных и творческ их способно стей, способно		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													стей к занятиям физическ ой культуро й и спортом, интереса к научной (научно- исследов ательско й) деятельно сти, творческо й деятельн ости, физкульт урно- спортивн ой деятельн ости, и установл ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Приказ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 17.03.202 2 №144, приложен файл.		
3.3. К.2		Контрольная точка "Проведен мониторинг уровня заработной платы педагогических работников, реализующих программы дошкольного и общего образования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.04.2022	20.04.2022	Руденок Мария Алексеевна	1. О направле нии информа ции Письма федераль ных органов исполнит ельной власти МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА	Система электрон ного документ оборота и контроля поручени й Минпрос вещения России	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 20.04.2022 №ТВ-730/02, приложен файл.		
3.3. К.3		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	14.01.2022	Панкратова Екатерина Анатольевна	1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Соглашение МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.01.2022 №073-03-2022-100, приложение файл. 2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения госу		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.01.2022 №073-03-2022-130, приложение файл.		
3.3. К.4		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	12.10.2022	Костенко Максим Александрович	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата											ЗАДАНИЕ Отчет МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.10.2022 №073-00058-22-08 , приложен файл.		
3.3. К.5		Контрольная точка "Не менее 15 % образовательных организаций, используют обновленные информационно-методические ресурсы дошкольного и общего образования в соответствии с обновленным ФГОС" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Костенко Максим Александрович	1. Аналитический отчет Письмо служебное МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

[illegible]

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
3.4. К.2		Контрольная точка "Разработаны предложения по обновлению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной образовательной программы дошкольного образования" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Костенко Максим Александрович		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
3.4. К.3		Контрольная точка "Обеспечена процедура экспертного обсуждения разработанных предложений по обновлению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной основной образовательной программы дошкольного образования" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Костенко Максим Александрович		ГИИС «Электронный бюджет»	В работе
3.5		Результат "Обеспечено обновление содержания дошкольного образования на основе Концепции дошкольного образования, которое характеризуется оказанием комплексной поддержки и помощи родителям (законным представителям) с детьми	Единица	0		1	Факт	1	1	-	-	Костенко Максим Александрович	1. Концепция развития дошкольного образования к 2030 году Иной	Официальный сайт Минпросвещения России	Выполнено. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		дошкольного возраста, в том числе раннего возраста, а также актуализацией нормативного и правового регулирования вопросов качества реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе при осуществлении присмотра и ухода за детьми" Дата: 31.12.2022											документ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2022 №б/н, приложение файл.		
3.5. К.1		Контрольная точка "Разработана структура концепции дошкольного образования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2022	23.12.2021	Костенко Максим Александрович	1. Отчет о выполнении работ по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики ФГБНУ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													«Институте стратегии развития образования РАО» Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.02.2022 №б/н, приложение файл, указана ссылка.		
3.5. К.2		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.03.2022	17.03.2022	Костенко Максим Александрович	1. О включении и в государственные задания на 2022 год и плановый период 2023 и	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Просрочка: 16 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													2024 годов подведом ственным Министе рству просвеще ния Российск ой Федераци и учрежден иям работ по методиче скому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, информа ционно- технолог ическому обеспече нию управлен ия системой образова ния, информа		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ционно- технолог ическому обеспече нию образоват ельной деятельн ости, организац ии и проведен ию олимпиад , конкурсо в, мероприя тий, направле нных на выявлени е и развитие у обучающ ихся интеллек туальных и творческ их способно стей, способно		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													стей к занятиям физическ ой культуро й и спортом, интереса к научной (научно- исследов ательско й) деятельно сти, творческо й деятельн ости, физкульт урно- спортивн ой деятельн ости, и установл ении объема их финансов ого обеспече ния на 2022 год		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Приказ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.03.2022 №144, приложение файл.		
3.5. К.3		Контрольная точка "Обеспечена процедура экспертизы и общественного обсуждения проекта концепции дошкольного образования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.07.2022	29.07.2022	Костенко Максим Александрович	1. Отчет о ходе разработки Концепции Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.07.2022 №6/н, приложение файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
3.5.			-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	28.03.2022	Панкратова	1.	ГИИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.4		Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" результата										Екатерина Анатольевна	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Соглашение МИНИСТЕРСТВ	«Электронный бюджет»	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.03.2022 №073-03-2022-084/3, приложен файл.		
3.5. К.5		Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	05.10.2022	Костенко Максим Александрович	1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Я Отчет МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.10.2022 №073-00065-22-	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													06 , приложен файл.		
3.5. К.6		Контрольная точка "Обеспечена процедура профессионального обсуждения и доработки проекта концепции дошкольного образования в рамках Всероссийского съезда работников дошкольного образования" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.11.2022	21.11.2022	Костенко Максим Александров ич	1. Аналитический отчет по итогам Всероссийского съезда работников дошкольного образования Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.11.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.
3.5. К.7		Контрольная точка "Обеспечена процедура утверждения концепции	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Костенко Максим Александр	1. аналитический	ГИИС «Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		дошкольного образования" результата										вич	отчет Отчет МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложение файл.	бюджет»	
3.6		Результат "Обеспечено сопровождение мероприятий по реализации государственной политики в сфере дошкольного и общего образования" Дата: 31.12.2022	Единица	0		1	Факт	1	1	-	-	Костенко Максим Александрович	1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙ	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 23.12.202 2 №340646, приложен файл. 2. Платежн ое поручени е Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.12.202 2 №241481, приложен файл.		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													3. Платежн ое поручени е Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 15.12.202 2 №208150, приложен файл.		
3.6. К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план- график закупок товаров, работ, услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	29.12.2021	Костенко Максим Александров ич	1. План- график закупок План- график закупок МИНИС	Единая информа ционная система в сфере закупок (ЕИС)	Выполнено. В соответствии с ЗНИ в новой версии Госпрограммы данная точка перенесена на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.12.202 1 № 20220195 40000040 01, указана ссылка. 2. Позиция плана- графика План- график закупок МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.12.202 1	https://zakupki.gov.ru	01.06.2022

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													№221770 74180817 70701001 00070008 230244, указана ссылка. 3. Позиция плана- графика План- график закупок МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.12.202 1 №221770 74180817 70701001 00400008 411244, указана ссылка. 4. Позиция плана-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													графика План- график закупок МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 24.12.201 9 №201770 74180817 70701001 00730008 411244, указана ссылка.		
3.6. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	07.12.2022	01.11.2022	Костенко Максим Александров ич	1. Реестр контакто в Сведения о государст венном контракт е МИНИС ТЕРСТВ О	Единая информа ционная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru , «Единый агрегатор	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 01.11.202 2 №177074 18081 22 000022, указана ссылка. 2. Реестр контакто в Сведения о государст венном контракте МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 29.06.202 2 №177074 18081220	торговли »	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													00009, указана ссылка. 3. Реестр контрактов Сведения о государст венном контракте МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 27.08.202 0 №177074 18081200 00066, указана ссылка.		
3.6. К.3		Контрольная точка "Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	23.12.2022	19.12.2022	Костенко Максим Александров ич	1. Акт сдачи- приемки исполнен ия обязатель	Единая информа ционная система в сфере закупок	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ств Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВА О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16.12.2021 №П/03.З19.11.0010 , приложен файл, указана ссылка. 2. Акт сдачи-приемки выполненных работ Акт выполненных работ МИНИСТЕРСТВА О	(ЕИС) https://zakupki.gov.ru , «Единый агрегатор торговли»	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.12.202 2 №177074 18081220 00009000 7, указана ссылка. 3. Акт сдачи- приемки выполнен ных работ Акт выполнен ных работ МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.12.202 2		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													№177074 18081220 00022000 7, указана ссылка.		
3.6. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	26.12.2022	Костенко Максим Александрович	1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2022 №340646, приложен файл. 2.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Платежно е поручени е Платежн ое поручени е (платежн ый документ) МИНИС ТЕРСТВ О ПРОСВЕ ЩЕНИЯ РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ от 19.12.202 2 №241481, приложен файл. 3. Платежн ое поручени е Платежн ое поручени е		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													(платежный документ) МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.12.2022 №208150, приложен файл.		
3.7		Результат "Обеспечена закупка и поставка в дошкольные образовательные организации отдельных субъектов Российской Федерации учебно-методической, художественной литературы и учебно-наглядных пособий" Дата: 31.12.2022	Единица	0		1183	Факт	1183	1183	-	-	Костенко Максим Александрович	1. Информационное письмо Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 1183 из 1183

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													30.12.2022 №436/ 12, приложен файл.		
3.7. К.1		Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Костенко Максим Александрович	1. Информационное письмо Письмо служебное МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №436/ 12, приложен файл.	ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

[illegible]

№ п/п	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз													1 183,0000
2	Задача Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением не менее 13 комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно													
2.1	Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Дата: 31.12.2022													
	План	Процент												100,0000
	Факт/прогноз												100,0000	
2.2	Обеспечена организация и проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства Дата: 31.12.2022													
	План	Единица												3,0000
	Факт/прогноз											3,0000	3,0000	
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по повышению качества подготовки педагогических кадров Дата: 31.12.2022													
	План	Единица												10,0000
	Факт/прогноз												10,0000	
2.4	Обеспечена ежегодная выплата премий за достижения в педагогической деятельности Дата: 31.12.2022													
	План	Единица												1 000,0000
	Факт/прогноз												1 000,0000	
2.5	Обеспечена выплата премий Правительства Российской Федерации в области образования Дата: 31.12.2022													
	План	Единица												10,0000
	Факт/прогноз										8,0000			8,0000

[illegible]

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:	152 131 996,3	144 631 013,7	144 611 013,7	144 610 382,7	142 485 567,2	98,52	-
	федеральный бюджет	152 131 996,3	144 631 013,7	144 611 013,7	144 610 382,7	142 485 567,2	98,52	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	131 724 894,2	131 724 894,2	131 724 890,5	113 269 380,6	85,99	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-

1	Задача: Систематическое обновление содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования на основе концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, внедрение новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования, которое характеризуется увеличением доли общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, примерными основными общеобразовательными программами и примерными рабочими программами до 100 % к 2030 году	-	-	-	-	-	-	-
1.1	<i>Обеспечена технологическая и информационно-методическая поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, разработанные в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе:</i>	9 097 836,5	8 791 661,4	8 791 661,4	8 779 384,5	8 748 483,9	99,51	-
1.1.1	федеральный бюджет	9 097 836,5	8 791 661,4	8 791 661,4	8 779 384,5	8 748 483,9	99,51	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

1.3.1	федеральный бюджет	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	100,00	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
1.4	<i>Обеспечена закупка и поставка в дошкольные образовательные организации отдельных субъектов Российской Федерации учебно-методической, художественной литературы и учебно-наглядных пособий, в том числе:</i>	0,0	80 508,6	80 508,6	80 508,6	80 508,6	100,00	-
1.4.1	федеральный бюджет	0,0	80 508,6	80 508,6	80 508,6	80 508,6	100,00	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

2	Задача: Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением не менее 13 комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно	-	-	-	-	-	-	-
2.1	<i>Обеспечена организация и проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства, в том числе:</i>	188 000,0	188 000,0	188 000,0	188 000,0	188 000,0	100,00	-
2.1.1	федеральный бюджет	188 000,0	188 000,0	188 000,0	188 000,0	188 000,0	100,00	
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2.2	<i>Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:</i>	75 274 896,5	73 462 951,6	73 462 951,6	73 462 950,4	72 843 829,7	99,16	-
2.2.1	федеральный бюджет	75 274 896,5	73 462 951,6	73 462 951,6	73 462 950,4	72 843 829,7	99,16	
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	73 462 951,6	73 462 951,6	73 462 950,4	66 058 720,8	89,92	
2.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2.3	<i>Обеспечена ежегодная выплата премий за достижения в педагогической деятельности, в том числе:</i>	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	100,00	-
2.3.1	федеральный бюджет	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	100,00	
2.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2.4	<i>Обеспечена реализация мероприятий по повышению качества подготовки педагогических кадров, в том числе:</i>	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0	100,00	-
2.4.1	федеральный бюджет	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0	100,00	
2.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

2.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2.5	<i>Обеспечена выплата премий Правительства Российской Федерации в области образования, в том числе:</i>	20 108,8	20 108,8	108,8	16 508,8	16 508,8	82,10	-
2.5.1	федеральный бюджет	20 108,8	20 108,8	108,8	16 508,8	16 508,8	82,10	
2.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.5.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.5.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2.6	<i>Осуществлены компенсационные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе:</i>	1 162,1	239,7	239,7	239,6	239,6	99,96	-

2.6.1	федеральный бюджет	1 162,1	239,7	239,7	239,6	239,6	99,96	
2.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.6.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.6.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
2.7	<i>Осуществлены компенсационные расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе:</i>	1 278,4	1 278,4	1 278,4	1 278,4	1 278,4	100,00	-
2.7.1	федеральный бюджет	1 278,4	1 278,4	1 278,4	1 278,4	1 278,4	100,00	
2.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.7.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.7.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.7.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

3	Задача: Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, ежегодно	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Обеспечены обучающиеся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, в том числе:	63 723 881,4	58 261 942,6	58 261 942,6	58 261 940,1	57 116 577,3	98,03	-
3.1.1	федеральный бюджет	63 723 881,4	58 261 942,6	58 261 942,6	58 261 940,1	57 116 577,3	98,03	
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	58 261 942,6	58 261 942,6	58 261 940,1	47 210 659,8	81,03	
3.1.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.1.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
3.2	Обеспечено функционирование образовательных организаций в странах Содружества Независимых Государств, в том числе:	554 365,1	554 365,1	554 365,1	554 365,1	554 365,1	100,00	-
3.2.1	федеральный бюджет	554 365,1	554 365,1	554 365,1	554 365,1	554 365,1	100,00	

3.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
3.3	<i>Обеспечена деятельность общеобразовательных учреждений при загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, в том числе:</i>	2 850 687,5	2 850 687,5	2 850 687,5	2 847 047,2	2 517 615,8	88,32	-
3.3.1	федеральный бюджет	2 850 687,5	2 850 687,5	2 850 687,5	2 847 047,2	2 517 615,8	88,32	
3.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.3.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.3.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
3.4	<i>Обеспечено участие в Расширенном частичном соглашении Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе", в том числе:</i>	3 780,0	3 780,0	3 780,0	2 670,0	2 670,0	70,63	-

3.4.1	федеральный бюджет	3 780,0	3 780,0	3 780,0	2 670,0	2 670,0	70,63	
3.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4.4	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4.5	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

9. Дополнительная информация

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2022 г. № 3151-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации дотации на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 3 233 895,4 тыс. руб. (код бюджетной классификации 069 1402 02 4 01 58110 512). Дотация из федерального бюджета на финансовое обеспечение и (или) возмещение фактически осуществленных в период с сентября по декабрь 2022 г. расходов на охрану дошкольных и общеобразовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, запланирована в рамках мероприятия (результата) "Осуществлено финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов на охрану дошкольных и общеобразовательных организаций (объектов), расположенных на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2022 г. № 3173-р главным распорядителям средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 133 845,0 тыс. руб. (коды бюджетной классификации: 303 0702 02 4 01 92501 611, 303 0701 02 4 01 92501 611, 054 0702 02 4 01 92501 611, 073 0702 02 4 01 92501 611, 073 0701 02 4 01 92501 611, 310 0702 02 4 01 92501 611, 310 0701 02 4 01 92501 611, 075 0702 02 4 01 92501 611) в целях государственной поддержки федеральных государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Предоставление государственной поддержки указанным учреждениям планировалось в рамках мероприятия (результата) "Обеспечено доведение средств федеральным государственным учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях обеспечения выплат отдельным категориям работников и сохранения в 2022 году установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 целевых значений соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2022 г. № 3770-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации дотации на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 208 591,3 тыс. руб. (код бюджетной классификации 069 1402 02 4 01 5P280 512). Дотация запланирована в рамках мероприятия (результата) "Осуществлено финансовое обеспечение и (или) возмещение фактически осуществленных расходов на закупку оборудования, в том числе спортивного оборудования и инвентаря, иных средств обучения и воспитания, мебели, игрушек, расходных материалов в дошкольные образовательные организации, расположенные на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 4203-р (далее - Распоряжение № 4203-р) в целях возмещения расходов Магаданской области, произведенных в процессе строительства объекта капитального строительства "Дошкольное образовательное учреждение, г. Магадан, мкр. 3 на 135 мест, выделены бюджетные ассигнования в размере 244 100,0 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Магаданской области в размере 99 процентов, в рамках заявленной Магаданской областью потребности в средствах федерального софинансирования для частичного возмещения затрат, понесенных областным бюджетом. В целях реализации Распоряжения № 4203-р в паспорт комплекса процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования включено мероприятие (результат): "Обеспечено доведение средств Правительству Магаданской области в целях возмещения расходов Магаданской области, произведенных в процессе строительства объекта капитального строительства "Дошкольное образовательное учреждение, г. Магадан, мкр. 3 на 135 мест (КБК по состоянию на 18.01.2022: 073 0701 02 4 01 5P330 523). По состоянию на 27 декабря 2022 г. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не отражены в сводной бюджетной росписи федерального бюджета. Соответствующие изменения были внесены в рамках ЕЗИ № 02-2022/153 и ЕЗИ 02-2022/163 и согласованы Минэкономразвития России 29 и 30 декабря 2022 года. Минфином России указанные ЕЗИ до конца 2022 года рассмотрены не были (9 и 10 января 2023 г. отклонены с комментарием "Внесение изменений в параметры 2022 года после завершения отчетного периода не допускается).